

**ACTA DE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS I/O CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR  
DE LES OFERTES TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ:**

**"Realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"**

---

**MESA DE CONTRACTACIÓ:**

President: Albert Bota i Arqué, Director d'Infraestructures HSJD

Secretari: Oscar Perdigón Gonzalez, Responsable Execució Obres de la Direcció d'Infraestructures HSJD

Vocal: Natalia Perez Neira, Dir. Econòmica HSJD

Vocal: Lluisa Santamaria Cunill, Responsable projectes Dir. Econòmica HSJD

Vocal: Antoni Torrent, Project Manager

Vocal: Representant de Cúria de l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu

Vocal: Sra. Oriol Morató, Assessor jurídic, del Servei Agregat de Contractacions

**MANIFESTEN:**

1. Que s'han examinat un total de 8 ofertes
2. Que pel que fa al contingut del sobre B, no s'ha exclòs cap oferta atès que tots els licitadors han presentat la documentació sol·licitada.
3. Que havent revisat i analitzat tècnicament les ofertes presentades, s'ha procedit a atorgar als licitadors les puntuacions dels punts objectes de valoració subjectiva i/o criteris susceptibles de judici de valor, segons els criteris de valoració establerts en el punt 20 del quadre de característiques específiques. (annex s'adjunten els quadres de les puntuacions assignades als licitadors per cadascun dels lots)

I per tal que així consti, s'estén la present acta que és signada pel President i el Secretari de la Mesa de Contractació.

Esplugues de Llobregat, 7 de juliol de 2020



El President  
Sr. Albert Bota



El Secretari  
Sr. Oscar Perdigón

**Valoració Criteris Subjectius i/o Susceptibles de Judici de Valor**  
**LOT 1 (Obra Civil)**

Projecte: "Realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"  
Expedient: HSJD 1/20

		VILLAREYES, S.L.
<b>21.2.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu</b> (màxim 20 punts)		<b>15</b>
<b>a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció</b> (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	3
Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.		Definició detallada que millora la proposta del projecte: Descripció de totes les àrees de l'abast d'intervenció especificant detalladament per fases les tasques a realitzar i aportant millores en l'execució de les fases. Demuestra una coneixença detallada de l'espai on actuar.
<b>b) Memòria constructiva</b> (màxim 6 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	5
Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.		Definició detallada que millora la proposta del projecte: Relaciona actuacions detallades del conjunt de l'obra, analitzant materials dels capítols principals amb mitjans i procediments per la seva execució. S'han inclòs propostes de millora en quant a la implantació de mitjans auxiliars 2ª grua torre i 2 muntacàrregues. Es proposa retirar la runa amb saques tancades eliminant els baixants de runa.
<b>c) Identificació d'aspectes crítics</b> (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	3
Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple tall de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.		Definició detallada que millora la proposta del projecte: Identifica aspectes crítics que són importants pel desenvolupament de l'obra i proposa propostes pel seu control.
<b>d) Experiència i capacitat per executar l'obra</b> (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència – 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra – 0 punts	3
Justificar experiència per executar obres semblants (sales especials/crítiques, blanques quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.		Millora i amplia la necessitat d'experiència
<b>e) Anàlisi de l'oferta econòmica</b> (màx. 5 punts)	Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capítols i partides – De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida – De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències – 1 punt	1
Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capítols alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa		Proposta amb incoherències
<b>21.2.2. Planificació i Execució</b> (màxim 15 punts)		<b>13</b>
<b>a) Planificació de l'execució de l'obra</b> (màxim 6 punts)	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	6
Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.		Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte
<b>b) Planificació de recursos</b> (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats – 2 punts o Adequat a les necessitats – 1 punt	2
Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.		Millora i amplia les necessitats
<b>c) Capacitat de recursos</b> (màxim 5 punts)	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal – De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV – 0 punts	4
CV del Cap d'Obra i Encarregat per Lot 1, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.		Millora i amplia les capacitats i CV de personal
<b>d) Proposta de Planificació econòmica coherent</b> (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte – 2 punts o Planificació correcta adequada a l'obra – 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	1
Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.		Planificació correcta adequada a l'obra
<b>21.2.3. Implantació</b> (màxim 10 punts)		<b>8</b>
<b>a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra</b> (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	3
Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.		Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposa un sistema de control d'accessos i sectoritzacions a l'obra i millores per minvar les afeccions, classifica el tipus d'obra segons risc i classe. Pla de prevenció de riscos nosocomials correcte.
<b>b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi d'evacuació de runes</b> (màxim 3 punts)	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequada a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	2
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.		Estudi detallat que millora la proposta del projecte
<b>c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis</b> (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Definició correcta adequada a l'obra o que la millora – 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	2
Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.		Definició correcta adequada a l'obra o que la millora
<b>d) Previsió de Traslats</b> (màxim 2 punts)	Sistema de valoració: o Anàlisi descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra – 2 punts o Anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra – 1 punt o Anàlisi limitat o genèric – 0 punts	1
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i connexions provisionals.		Anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra
<b>PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)</b>		<b>36</b>



Projecte: "Realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"  
Expedient: HSDJ 1/20

22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	
<b>a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció</b> (màxim 3 punts)	Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Memòria constructiva</b> (màxim 6 punts)	Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Identificació d'aspectes crítics</b> (màxim 3 punts)	Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.
<b>d) Experiència i capacitat per executar l'obra</b> (màxim 3 punts)	Justificar experiència per executar obres semblants (sales especials/crítiques, blanques quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSDJ (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.
<b>e) Anàlisi de l'oferta econòmica</b> (màxim 5 punts)	Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capítols alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	
<b>a) Planificació de l'execució de l'obra</b> (màxim 3 punts)	Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Planificació de recursos</b> (màxim 2 punts)	Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Capacitat de recursos</b> (màxim 5 punts)	CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSDJ (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.
<b>d) Proposta de Planificació econòmica coherent</b> (màxim 2 punts)	Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.
<b>e) Proposta de posta en marxa</b> (màxim 3 punts)	Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	
<b>a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra</b> (màxim 5 punts)	Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi</b> (màxim 3 punts)	Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis</b> (màxim 2 punts)	Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)

SURIS, S.L.	
15	2
15	5
14	3
14	2
14	5
14	1
14	3
9	4
9	3
9	2
38	

SURIS, S.L. (INTEGRADA)	
15	2
15	5
14	3
14	2
14	5
14	1
14	3
9	4
9	3
9	2
38	

AGEFRED, S.L.	
15	2
15	5
14	3
14	2
14	5
14	1
14	3
10	5
10	3
10	2
39	

AGEFRED, S.L. (INTEGRADA)	
15	2
15	5
14	3
14	2
14	5
14	1
14	3
10	5
10	3
10	2
39	



Projecte: "Realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"  
Expedient: HSD 1/20

		SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.	SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U. (INTEGRADA)	DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, S.L.
<b>22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu</b> (màxim 20 punts)		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
<b>a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció</b> (màxim 3 punts)	Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació
<b>b) Membria constructiva</b> (màxim 6 punts)	Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Proposa sense cost augmentar una part de infraestructura	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Proposa sense cost augmentar una part de infraestructura	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits.
<b>c) Identificació d'aspectes crítics</b> (màxim 3 punts)	Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Definició correcta adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents.	Definició correcta adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents.	Definició correcta adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats, tasques complexes de execució i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents interferències amb espais en ús
<b>d) Experiència i capacitat per executar l'obra</b> (màxim 3 punts)	Justificar experiència per executar obres semblants (sales especials/crítiques, blanques quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistat d'obres significatives realitzades en els últims anys.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistat d'obres significatives realitzades en els últims anys.	Escàs en relació a les necessitats de l'obra No presenta certificats de bona execució d'obres realitzades. Només identifica obres realitzades.
<b>e) Anàlisi de l'oferta econòmica</b> (màxim 5 punts)	Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de l'oferta, es a dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida. Presenta distribució de percentatge per instal·lacions Baixa presupost del Projecte	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida. Presenta distribució de percentatge per instal·lacions Baixa presupost del Projecte	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida. Presenta distribució de percentatge per instal·lacions Baixa presupost del Projecte
<b>22.3.2. Planificació i Execució</b> (màxim 15 punts)		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>a) Planificació de l'execució de l'obra</b> (màxim 3 punts)	Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timming 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timming 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timming 16 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.
<b>b) Planificació de recursos</b> (màxim 2 punts)	Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de feines per operari/equip/rendiments. Descripció d'eines a l'abast i medis de elevació	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de feines per operari/equip/rendiments. Descripció d'eines a l'abast i medis de elevació	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de feines per operari/equip/rendiments. Descripció de eines a l'abast i medis de elevació
<b>c) Capacitat de recursos</b> (màxim 5 punts)	CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Delegat d'obra parcial+ ccoordinador d'obra+ tecnic obra + Encarregat +Delineant completa	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Delegat d'obra parcial+ ccoordinador d'obra+ tecnic obra + Encarregat +Delineant completa	Escàs en relació a les capacitats i CV No presenta informació
<b>d) Proposta de Planificació econòmica coherent</b> (màxim 2 punts)	Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions d'evolució per mesos	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions d'evolució per mesos	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos
<b>e) Proposta de posta en marxa</b> (màxim 3 punts)	Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timmings. No es valorarà informació no rellevant.	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Acompanyament en el període d'ocupació de l'edifici, documents dels ítems a revisar	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Acompanyament en el període d'ocupació de l'edifici, documents dels ítems a revisar	Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Fa referència als ítems a revisar
<b>22.3.3 Implantació</b> (màxim 10 punts)		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra</b> (màxim 5 punts)	Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials
<b>b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi</b> (màxim 3 punts)	Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra
<b>c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis</b> (màxim 2 punts)	Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona de influència dels treball, Així como l'entrega de material en funció de necessitats	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona de influència dels treball, Així como l'entrega de material en funció de necessitats	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zona d'acopien funcio de la zona de influencia dels treball, Així como l'entrega de material en funcio de necessitats
<b>PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>26</b>



Projecte: "Realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"  
Expedient: HSD 1/20

	SURIS, S.L.	SURIS, S.L. (INTEGRADA)	AGEFRED, S.L.	AGEFRED, S.L. (INTEGRADA)
<b>22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu</b> (màxim 20 punts)	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció</b> (màxim 3 punts)	2	2	3	3
Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació Treballat amb licitador de lot 1	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, té en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per àmbits d'actuació Treballat amb licitador de lot 1
<b>b) Memòria constructiva</b> (màxim 6 punts)	5	5	5	5
Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Indica empreses subcontractades per fer les tasques.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Indica empreses subcontractades per fer les tasques.
<b>c) Identificació d'aspectes crítics</b> (màxim 3 punts)	2	2	2	2
Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra – De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horària per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordància al projecte e integració amb l'hospital	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horària per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordància al projecte e integració amb l'hospital	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horària per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordància al projecte e integració amb l'hospital
<b>d) Experiència i capacitat per executar l'obra</b> (màxim 3 punts)	3	3	3	3
Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència – 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra – 0 punts	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistats d'obres significatives realitzades en els últims anys.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistats d'obres significatives realitzades en els últims anys.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistats d'obres significatives realitzades en els últims anys.
<b>e) Anàlisi de l'oferta econòmica</b> (màxim 5 punts)	2	2	2	2
Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capítols alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa	Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capítols i partides – De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida – De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències – 1 punt	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida Fa comentaris de partides amb incoherències de projecte, falta d'informació per fer pressupost Baixa pressupost de projecte	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida Fa comentaris de partides amb incoherències de projecte, falta d'informació per fer pressupost, aporta compromís de preus de mercat Baixa pressupost de projecte	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida Fa comentaris de partides amb incoherències de projecte, falta d'informació per fer pressupost, aporta compromís de preus de mercat Baixa pressupost de projecte
<b>22.3.2. Planificació i Execució</b> (màxim 15 punts)	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>a) Planificació de l'execució de l'obra</b> (màxim 3 punts)	3	3	3	3
Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra – 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Timming 16 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant. Capacitat de disminució de timming augmentant equips de treball i hores efectives.	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Timming 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant. Capacitat de disminució de timming augmentant equips de treball i hores efectives. Consensuat amb licitador de Lot 1	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Timming 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant. Capacitat de disminució de timming augmentant equips de treball i hores efectives. Consensuat amb licitador de Lot 1
<b>b) Planificació de recursos</b> (màxim 2 punts)	2	2	2	2
Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats – 2 punts o Adequat a les necessitats – 1 punt	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de feines per operari/equip. Descripció de eines a l'abast i medis de elevació	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de rendiments per tasques i evolució de treballadors.	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de rendiments per tasques i evolució de treballadors.
<b>c) Capacitat de recursos</b> (màxim 5 punts)	5	5	5	5
CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfons o similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal – De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV de personal – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV – 0 punts	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Direccio projecte + Encarregat +Delineant parcial	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Direccio projecte + tecnic obra + Encarregat +Delineant parcial	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Direccio projecte + tecnic obra + Encarregat +Delineant parcial
<b>d) Proposta de Planificació econòmica coherent</b> (màxim 2 punts)	1	1	1	1
Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte – 2 punts o Planificació correcta a adequada a l'obra – 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	Planificació correcta a adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos	Planificació correcta a adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos	Planificació correcta a adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos
<b>e) Proposta de posta en marxa</b> (màxim 3 punts)	3	3	3	3
Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timmings. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats – De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra – 1 punt	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats . Formació als usuaris i lliurament de manuals, contacte serveis tècnics. Inventari d'equips e ítems a revisar.Presenta mètode d'assatjos de les instal·lacions	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats . Formació als usuaris i lliurament de manuals, contacte serveis tècnics. Inventari d'equips e ítems a revisar	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats . Formació als usuaris i lliurament de manuals, contacte serveis tècnics. Inventari d'equips e ítems a revisar
<b>22.3.3 Implantació</b> (màxim 10 punts)	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra</b> (màxim 5 punts)	5	5	5	5
Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. . No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 4 a 5 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra – De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	Estudi detallat que millora la proposta del projecte . Proposta de tancaments i circuits correcte, te en compte protocol COVID	Estudi detallat que millora la proposta del projecte . Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte . Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials.
<b>b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi</b> (màxim 3 punts)	3	3	3	3
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequada a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra
<b>c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis</b> (màxim 2 punts)	2	2	2	2
Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora – 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt	Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats	Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats	Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats
<b>PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>



Projecte: "Realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona, Fase 1B Obra Interior"  
Expedient: HSD 1/20

22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	
<b>a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció</b> (màxim 3 punts)	Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Memòria constructiva</b> (màxim 6 punts)	Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Identificació d'aspectes crítics</b> (màxim 3 punts)	Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple tall de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.
<b>d) Experiència i capacitat per executar l'obra</b> (màxim 3 punts)	Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.
<b>e) Anàlisi de l'oferta econòmica</b> (màxim 5 punts)	Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	
<b>a) Planificació de l'execució de l'obra</b> (màxim 3 punts)	Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Planificació de recursos</b> (màxim 2 punts)	Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Capacitat de recursos</b> (màxim 5 punts)	CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà
<b>d) Proposta de Planificació econòmica coherent</b> (màxim 2 punts)	Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.
<b>e) Proposta de posta en marxa</b> (màxim 3 punts)	Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	
<b>a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra</b> (màxim 5 punts)	Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.
<b>b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi</b> (màxim 3 punts)	Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.
<b>c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis</b> (màxim 2 punts)	Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.
<b>PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)</b>	

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.	
<b>13</b>	
2	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, te en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per ambits d'actuació
4	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Proposa sense cost augmentar una part d'infraestructura
2	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordança al projecte e integració amb l'hospital
3	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistats d'obres significatives realitzades als últims anys.
2	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida Aporta compromís de preus de mercat Baixa presupost de projecte
<b>13</b>	
2	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timing 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.
2	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de rendiments per tasques i evolució de treballadors.
5	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Delegat d'obra parcial+ ccoordinador d'obra+ tecnic obra + Encarregat +Delineant completa
1	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos
3	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats . Formació al usuaris i lliurament de manuals, contacte serveis tècnics i ítems a revisar
<b>9</b>	
4	Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials.
3	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra
2	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats
<b>35</b>	

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U. (INTEGRADA)	
<b>13</b>	
2	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, te en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per ambits d'actuació
4	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits. Proposa sense cost augmentar una part d'infraestructura
2	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordança al projecte e integració amb l'hospital
3	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Aporta certificats de bona execució així com llistats d'obres significatives realitzades als últims anys.
2	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida Aporta compromís de preus de mercat Baixa presupost de projecte
<b>13</b>	
2	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timing 14 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.
2	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de rendiments per tasques i evolució de treballadors.
5	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Delegat d'obra parcial+ ccoordinador d'obra+ tecnic obra + Encarregat +Delineant completa
1	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos
3	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats . Formació al usuaris i lliurament de manuals, contacte serveis tècnics i ítems a revisar
<b>9</b>	
4	Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials.
3	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra
2	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats
<b>35</b>	

DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, S.L.	
<b>10</b>	
2	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall de les instal·lacions licitades, te en compte els espais i instal·lacions que no es reformen i s'han de mantenir en ús. Proposta treballada per ambits d'actuació
4	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa descripció de les instal·lacions licitades, Coordinació de recursos i materials, oficina tècnica treballa instal·lacions amb BIM, implantació de obra i circuits.
2	Definició correcta a adequada a l'obra Identifica interferències entre els diferents lots licitats i organització de treballs. Te en compte flexibilitat horaria per fer connexions amb instal·lacions existents. Fa referència a diferents ítems amb discordança al projecte e integració amb l'hospital
0	Escàs en relació a les necessitats de l'obra Només aporta relació d'obres no aporta certificats
2	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida Baixa presupost de projecte
<b>9</b>	
2	Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra Timing 16 mesos. Presenta Taula rendiments i diagrama de Gant.
2	Millora i amplia les necessitats. Adjunta taules de rendiments per tasques i evolució de treballadors.
3	Millora i amplia les capacitats i CV de personal . Presenta Organigrama d'obra del projecte. El CV l'experiència exigida a la licitació. Tecnic obra + Encarregat
1	Planificació correcta adequada a l'obra Presenta diagrama de certificacions per mesos
1	Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta poc treballada només fa referència ítem a revisar
<b>9</b>	
4	Estudi detallat que millora la proposta del projecte . Proposta de tancaments i circuits correcte. Presenta circuit i mesures nosocomials.
3	Estudi detallat que millora la proposta del projecte Bona proposta tant de gestió de residus com neteja de l'obra
2	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Proposa varies zones d'acopi en funció de la zona d'influència dels treballs. Així com l'entrega de material en funció de necessitats
<b>28</b>	