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Esplugues de Llobregat, a 28 de juny de 2018

Expedient HSID 1/18

REUNITS

D‘una part, el Sr. Manuel del Castillo Rey, major d'edat, provist de | | en la seva
qualitat de Director Gerent, actuant en nom | representacm de 'HOSPITAL DE SANT JOAN DE
DEU, amb domicili a Passelg Sant Joan de Deu, nim. 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona),
i provist de N.I.LF. nim. R5800645C (endavant, |™Hospital Sant Joan de Déu” o “HSID",
indistintament).

I d'altre, el Sr. Juan Pedro Domingo Monserrate, major d'edat, provist de [ Jen nom i
representacio de AGEFRED, SL, amb CIF B-08357329, amb domicili a carrer Escultor Canet, 35-37,
08028 de Barcelona, segons acredita mitjangant Escriptura publica d’Apoderament atorgada per la
citada empresa al seu favor en data 14 de juny de 2013 davant el notari de Barcelona Sr. Juan Fco.
Boisan Benito i num. de protocol 1235, apoderament que manifesta vigent i no revocat (endavant, el
“INSTALADOR").

MANIFESTEN

I Que I'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant HSID.) ha tramitat I'expedient de
contractacio de les obres per a la construccid de la nova Capella de I'Hospital Sant Joan de
Déu - Esplugues, per procediment obert i tramit ordinari.

II. En compliment del que disposa I'article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public,
I'empresa AGEFRED, SL va presentar la documentacid requerida per l'organ de
contractacié per a la realitzacio de les obres de construccid i trasllat del Bloc Quirtirgic per
I'Hospital Sant Joan de Déu — Esplugues (Instal lacid) i la garantia definitiva es va
constituir mitjancant asseguranca de caucio de 17 de maig de 2018 per import de
NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB UN CENTIM D’EURO (91.805,01
euros).

III.  L'Organ de Contractacié de I'Hospital Sant Joan de Déu va acordar en data 5 de juny de
2018 adjudicar el contracte del lot 3 a l'empresa AGEFRED,SL dacord amb les
caracteristiques técniques i el preu que han estat presentats per aquesta i que son els que
es contenen en la proposici6 ofertada per l'empresa adjudicataria que s'adjunta
mitjancant Annex al present contracte.

Iv. En compliment del que disposa I'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s‘aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Public,
I'esmentada adjudicacio es va publicar al perfil de contractant de I'Organ de Contractacio.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59 1
http://www.sjdhospitalbarcelona.org NIF: R5800645C




Mod. 333 - S

0 mu Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

V. Que I'Hospital Sant Joan de Déu esta interessada en contractar a AGREFRED, SL, que
accepta l'encarrec i s'obliga a la realitzacio dels treballs de les obres per a la construccio
trasllat del Bloc Quirlrgic per I'Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues, d'acord amb el
present document i els annexos que s'adjunten, i que formen part integra del mateix.

VI. En consegiiencia ambdues parts formalitzen aquest contracte privat d'acord amb les
seglents

CLAUSULES

PRIMERA.- OBRES OBJECTE DE CONTRACTACIO

1.1.- Constitueix |'objecte d'aquest contracte I'execucio per part del Installador de la totalitat de les
partides d'obra que s'especifiquen i detallen en el present document i els annexos que s‘adjunten, i
que formen part integra del mateix (en endavant, Annexos) d'acord amb les especificacions i
caracteristiques resultants dels esmentats Annexos, els quals, degudament firmats per les parts,
formen part del present contracte i constitueixen en el seu conjunt el PROJECTE DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO 1 TRASLLAT DEL BLOC QUIRURGIC PER L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU-
ESPLUGUES, LOT 3 (en endavant el PROJECTE).

1.2.- El CONTRACTISTA assumeix les obligacions derivades del present contracte, responent davant
I'Hospital Sant Joan de Déu de I'execucio de les mateixes.

1.3.- Els Documents Annexos que defineixen el present contracte son:

1. Plec de Prescripcions Técniques, que incloura el Projecte Executiu aixi com Planols, Memories,
Pla d'Obres, I'estat d’'amidaments, I'Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat,
com annex num. 1.

2. Oferta del Instal-lador, que inclou els preus descompostos i Planning d’Obra, com annex nam.

1.4.- Es considerara també un Annex del present contracte qualsevol dels documents emesos per
qualsevol dels membres de la DIRECCIO FACULTATIVA durant l'obra i, en especial, els Planols de
Detall emesos per la DIRECCIO FACULTATIVA, anotacions en el llibre d'ordres, actes de reunions
amb la DIRECCIO FACULTATIVA y el PROJECT MANAGER, aixi com garanties, homologacions i
certificats de qualitat emesos pel propi INSTAL.LADOR i aprovats per la DIRECCIO FACULTATIVA
i el PROJECT MANAGER.

1.5.- Cas de discordanca o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d‘aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per I'ordre de la seva enumeracio.

Tots els documents es complementaran entre ells per definir el Projecte de manera que l'omissio d'un
aspecte del Projecte en un document de rang superior, sera complementada per la seva inclusio en el
rang inferior sense que aixo sigui considerat una contradiccio.
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1.6.- L'obra que haura d'executar el INSTAL.LADOR comprén la realitzacio de tots els treballs i inclou
el personal necessari, equips de subministrament de material i qualsevol altre mitja, recurs o element
necessari per dur a terme l'obra d'acord amb el PROJECTE i amb estricta subjeccio als termes
d'aquest contracte.

1.7.- L'ocupacio de l'obra per part del INSTAL.LADOR no suposara en cap cas cap dret de possessio
sobre la mateixa ni sobre la parcel‘la, tenint el seu Us un mer caracter d'ocupacio temporal que
s'autoritza a efectes exclusius de la realitzacio dels treballs encomanats.

SEGONA.- CONEIXEMENT DELS TREBALLS PENDENTS DE REALITZAR I OMISSIONS EN
ELS DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE

2.1.- El INSTAL.LADOR declara que, amb caracter previ a la firma d'aquest contracte, ha revisat,
comprovat i contrastat la totalitat del PROJECTE i ha obtingut un perfecte coneixement de la
naturalesa i caracteristiques dels treballs a realitzar, de les condicions fisiques, hidrologiques,
meteorologiques i de la resta de les condicions reflectides en els Annexos al present contracte. De
forma especifica, el INSTAL.LADOR accepta expressament i sense reserves |'estat de l'obra previ a
l'inicii dels seus treballs.

2.2.- El INSTAL.LADOR manifesta tenir un perfecte coneixement de les necessitats materials i equips
per dur a terme el PROJECTE, dels mitjans d'accés al terreny i al immobles, i en general, de tots els
factors fisics que d'alguna manera poden influir en l'execucio de les obres, el compliment dels terminis
i la fixacio del preu pactat.

2.3.- També declara el INSTAL.LADOR haver examinat amb cura tant el terreny com tots els
documents que formen el PROJECTE que afecten a les obres aqui contractades.

TERCERA.- PREU DE LES OBRES

3.1.- El Contracte sera amb amidaments oberts i preus tancats, i no s'acceptara revisio de la tipologia
de les partides presupostades ni dels preus unitaris, aplicant-se en els amidaments reals de l'obra
executada els preus unitaris convinguts, que consten a l'oferta economica del INSTAL.LADOR que
forma part integrant del Contracte.

3.2.- El preu total per I'execucié dels treballs aqui contractats s'estableix en la suma de UN MILIO
VUIT-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS D'‘EURO
(1.836.100,26 euros) sense IVA, resultat de I'Oferta del Contractista (Annex 2). La xifra resultant
ve donada per I'aplicacio dels preus unitaris a I'estat d'amidaments del projecte.

3.3.- El preu mencionat en el paragraf 3.2 inclou, a més del cost de les obres, les tasques i les despeses
que entre altres a continuacio s'enumeren.

S’entendran inclosos sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:
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- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio de I'obra, amb
excepcio de I'IVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, de reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu
Departament competent, fins a un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Instalador necessaris per a I'execucid de les
obres.

- Conservacio de 'obra durant la seva execucio fins a la recepcié provisional
- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'installacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal*lacions i eines,

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal*lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucio de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de l'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de |'acabament de
I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal‘lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.
- Despeses derivades de les escomeses provisionals d'aigua i electricitat.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte
objecte del contracte.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa
de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme
sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de
temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqliéncia directa de la necessitat de
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recuperar retards respecte d‘allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de
forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacio, minves i pérdues, etc.
- Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.
- Totes les despeses generals d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Les despeses de reparacio ifo reposicio dels elements d'urbanitzacié general i, en el seu cas,
dels edificis col*lindants que resultin afectats i danyats pel Instal*lador.

- Les despeses de licitacid i formalitzacio del contracte.

- Laimposicio fiscal derivada del contracte i de I'activitat del contractista en la seva execucio.
- Qualsevol concepte que resulti implicit per la correcta execucio del Projecte.

- L'Asseguranca de Responsabilitat Civil.

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions vent, pluja, etc.).

- Compliment dels plannings de treballs adjunts a aquest contracte amb excepcié dels sobre
costos que es produeixin degut a l'acceleracié dels treballs per causes no imputables al
CONTRACTISTA.

- Assignacié d'un representant del INSTAL.LADOR, amb preséncia fisica continua en obra,
segons s'especifica a la CLAUSULA DOTZENA.

- Coordinar descarregues i elevacions propies.
- Organitzar acopis propis.

- Confeccionar i lliurar Planols de muntatge, taller aixi com as built, a la DIRECCIO
FACULTATIVA i el PROJECT MANAGER, per, en el seu cas, revisio | aprovacio.

- Realitzar tantes reunions o gestions com siguin necessaries amb la DIRECCIO FACULTATIVA i
el PROJECT MANAGER o tot organisme oficial, public, etc. que siguin precises pel bon final de
I'obra.

- Replanteig de l'obra contractada i tantes comprovacions com sol-liciti el PROJECT MANAGER.

- I en general, el pagament de qualsevol altra despesa que el INSTAL.LADOR estiguin obligats
per altres clausules d'aquest contracte.

3.6.- El CONTRACTISTA renuncia a sol'licitar qualsevol increment del preu abans indicat, encara que
durant I'execucio de l'obra es produeixin augments de salaris o en el cost dels materials, ja que les
parts fan constar, a efectes oportuns, que la possibilitat d'aquests augments ha estat tinguda en
compte per a la seva fixacio a excepcio que la duracié del contracte s'allargui per causes alienes al
CONTRACTISTA.

3.7.- Igualment renuncia el INSTAL.LADOR a sol'licitar augment de preu o del termini d’execucio per
modificacions en el PROJECTE que no impliquen creacid de noves partides o unitats d’obra com
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conseqiiencia d'instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu o el PROJECT MANAGER segons el
procediment establert a la CLAUSULA TRETZENA.

QUARTA.- FORMA DE PAGAMENT

4.1- El preu fixat en el pacte anterior sera satisfet per I'Hospital Sant Joan de Déu al CONTRACTISTA
a mesura que aquest vagi procedint a la realitzacié de les obres i contra certificacions d’obra firmades
pel CONTRACTISTA i la DIRECCIO FACULTATIVA i acceptades pel PROJECT MANAGER.

4.2.- Les Certificacions d’Obra s'emetran mensualment pel INSTAL.LADOR mitjancant el procediment
seglent:

1) Entre els ﬂ_mm vint-i-cinc i trenta de cada mes, el INSTAL.LADOR lliurara al DIRECTOR DE
L’EXECUCIO DE L'OBRA una relacié valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2) En cas que la relacié valorada no presenti errors, el DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA
disposara d’un termini maxim de sis dies naturals per comprovacio i amidament contradictori, si
s'escau, i confeccionar la Certificacié i lliurar-la, a través del PROJECT MANAGER, al
INSTAL.LADOR. Aquest haura de donar la seva conformitat en un termini de tres dies i lliurar la
Certificacio al PROJECT MANAGER.

3) El PROJECT MANAGER es reservara un termini de tres dies naturals per comprovar i aprovar, en el
seu cas, la Certificacio. EI INSTAL.LADOR adjuntara la factura a la certificacié que sera lliurada pel
PROJECT MANAGER a I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4) Qualsevol Certificacié que, per motius imputables al INSTAL.LADOR no pugui presentar-se a
I'Hospital SANT JOAN DE DEU abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzacié i gestio
del seu pagament, s"acumulara amb les del mes seglient.

5) Una vegada firmada la Certificacio pel DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA, el INSTAL.LADOR,
el PROJECT MANAGER i I'Hospital SANT JOAN DE DEU, el PROJECT MANAGER lliurara una copia
d’aquestes al CONTRACTISTA.

6) L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU ordenara el pagament de la Certificacié mitjancant xec o
transferéncia després del lliurament al INSTAL.LADOR de la copia de la certificacio firmada por
totes les parts segons el previst en el punt anteriors

4.3. - Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacié s'exclouran les
partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussio, i es tramitara la Certificacio per la diferéncia.
Quan s'arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, s'inclouran a la seglient
certificacio que s'emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les Certificacions d’Obra seran motiu per paralitzar
les obres.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59
http://www.sjdhospitalbarcelona.org




Mod. 333 - 8

ﬂw mu Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

4.4.- De limport de cada certificacié mensual d'obra es deduira el 1% corresponent al Control de
Qualitat en el cas que sigui contractat i pagat per 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4.5.- En cas de falta de pagament en el termini indicat a la CLAUSULA 4.2.5, el CONTRACTISTA tindra
dret al cobrament d’interessos consistents en 'EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins el
pagament total. Aquesta opcid només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

CINQUENA.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El termini maxim d‘execucid de les obres sera de 10 mesos des de la data la formalitzacio del
contracte.

5.2.- Es dona per inclos en el termini d’execucio el periode de preparacio de les obres. Els dies de
treball perduts per rad de fendmens meteoroldgics que interrompen l'obra seran presos en
consideracio quan afectin directament a la feina o procés d'obra que estigui realitzant i afectin a lots
exteriors (facanes, escala exterior, etc.). Aplicant a efecte de comput dels dies laborables perduts per
analogia, els criteris establerts en la Llei de Contractes del Sector Public i la legislacio que la
desenvolupa.

5.3.- Si es donés el cas que el INSTAL.LADOR subcontractés alguna de les partides que li han estat
encomanades, el Subcontractista haura d'ajustar-se a aquest plannings, sense perjudici de que el
INSTAL.LADOR sigui en tot cas responsable dels retards que puguin imputar-ne a altres
Subcontractistes o industrials que hagin estat contractats, aplicant-se en tal cas les penalitats
previstes en la CLAUSULA SISENA del present Contracte.

5.4.- Els terminis establerts en el present contracte i en els seus annexos, Unicament podran ser
prorrogats per:

- Les causes previstes en aquest contracte.

- Forga major

- Vagues del sector .

- Paralitzacio de les obres ordenades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

El INSTAL.LADOR no podra en cap cas invocar la falta d'instruccions o informacio per justificar els
retards en la finalitzacié de I'obra, excloent reserves anteriors formulades pel INSTAL.LADOR en el
moment oport( i comunicades i consensuades per escrit amb 'Hospital SANT JOAN DE DEU.

5.5.- El INSTAL.LADOR haura d'incorporar a cada Certificacié d’Obra que signi, una declaracié també
signada, en el sentit que els treballs avancen a un ritme suficient per complir el termini final
d‘acabament de I'obra. En cas d’entendre que no és aixi s'haura de manifestar també per escrit, de
manera que en aquest cas, I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU a través del PROJECT MANAGER podra
imposar-los que reforcin la seva implantacié en obra mitjancant I'augment de personal o horaris de
treball, dedicacic de caps de setmana, etc.
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SISENA.- PENALITATS PER RETARD

S'estableix la seglient penalitzacid, per als suposits d'incompliment per part del INSTAL.LADOR dels
terminis d'execucio de les INSTAL.LACIONS previstos en el Planning:

Per cada dia de retard s'aplicara com penalitat la quantitat de 300 euros diaris. Aquesta quantitat
s'incrementara fins a 2000 euros diaris a partir de la tercera setmana de retard.

SETENA.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA

7.1.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general corresponguin a les establertes en el
present contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents
d'aplicacio, son obligacions del INSTAL.LADOR:

7.1.1.- Actuar amb tot moment tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de
dita institucid, procurant minimitzar al maxim els possibles soroll i la generacio de pols o altres
elements que puguin esser perjudicials pels usuaris i els treballadors del centre.

7.1.2.- Disposar a I'Obra del subministrament de materials necessaris, que haura d’acopiar
amb l'antelacié necessaria per que no s'entorpeixi el curs de la construccio, la ma d'obra
necessaria, medis auxiliars d'elevacio i transport, bastides, eines i tot el que sigui necessari
per a I'execucio de la mateixa. Disposar de tots els mitjans necessaris per desenvolupar l'obra
al ritme adequat a fi de poder fer possible el compliment del termini assenyalat per I'Hospital
SANT JOAN DE DEU d'acabament i lliurament.

7.1.3.- La realitzacio dels treballs sempre segons tota la normativa vigent, tant I'Estatal com Ia
Local i I’Autonomica.

7.1.4.- El manteniment de l'obra, i de les zones de domini public que resulten afectades per
la circulacio dels camions i maquinaria, sempre en bon estat d'ordre i neteja i, venint obligada
a mantenir l'obra neta en tot moment, aixi com a procedir a una neteja total de l'obra en el
moment de la recepcid provisional de l'obra, tot aix0 segons el previst en el present contracte
i els seus annexes.

7.1.5.- La confeccio i lliurament dels Planols de Taller, Planols de Muntatge, documents,
informes, etc. que siguin necessaris pel desenvolupament de I'obra. Les discrepancies que
puguin sorgir en relacio a aquests planols seran resoltes per la DIRECCIO FACULTATIVA i el
PROJECT MANAGER, segons es tracti d’aspectes técnics o organitzatius, sense perjudicar el
dret del INSTAL.LADOR de poder sotmetre la discrepancia al mecanisme previst a la causula
VINT-T-UNA.

7.1.6.- Lliurar els Planols de Taller i Muntatge, mostres dels materials, equips, aparells, etc.
d’acord amb el Plec de Condicions Administratives que consta al Annex 2

7.1.7.- Complir les normes i ordenances de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre
circulacio, soroll, vies publiques, etc., no causar danys a la xarxa de serveis de I'Ajuntament o
de qualsevol altre Organisme pUblic o privat, aixi com assumir responsabilitats en cas
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d'incompliment per la infraccio en si i pels possibles danys que es puguin causar a les
propietats de tercers o a terceres persones com a conseqtiencia de I'obra.

7.1.8.- Realitzar i lliurar a la Recepcié provisional de l'obra, els planols definitius i reals de
l'estat final de l'obra (As Built), dacord amb el Projecte redactat per la DIRECCIO
FACULTATIVA. Lliurar a la Recepcid Provisional, manuals de manteniment, dossiers complets
de tots els materials utilitzats i equips instal*lats en obra, catalegs de fabricants, documentacio
relativa a la resisténcia al foc dels materials i tants documents com siguin necessaris pel
posterior manteniment de l'edifici, aixi com certificats, proves i garanties dels treballs
contractats.

7.1.9.- Complir, en cada cas concret, amb la finalitat i significat evidents dels planols i la resta
de documents que acompanyen el Contracte. En cas de detectar el INSTAL.LADOR, qualsevol
omissio en els planols o especificacions plecs, bases, memories o ofertes o qualsevol
discrepancia entre els documents o entre ells i les condicions reals de les obres o de precisar
algun aclariment al respecte s'haura de comunicar immediatament al PROJECT MANAGER, que
haura de sol'licitar del Director d'Obra responsable del Projecte Parcial les instruccions que el
INSTAL.LADOR necessiti i facilitar el planols i aclariments requerits en un termini raonable. En
cap cas la falta de planols de detall, especificacions o dubtes podra ser al'legada com a causa
de retard o justificacio de la falta de qualitat en I'execucid de l'obra, a no ser que aquesta
causa sigui comunicada per escrit al PROJECT MANAGER i no sigui resolta en un termini que
permeti el compliment del termini de |'Obra.

7.1.10.- Mantenir sempre a l'obra el nimero d'obrers i empleats adequats a I'extensio dels
treballs que s’estiguin executant aixi com dels serveis que s'estiguin prestant d‘acord amb el
present contracte. La previsio del personal del INSTAL.LADOR i de qualsevol altre mitja que
s’hagi d'utilitzar juntament amb els rendiments reals previstos, s'acompanyen al plannings
d'execucié d'obres inclos als Annexos 2 i 3 adjunt a aquest contracte, sense perjudici de
I'obligacid del CONTRACTISTA d’augmentar el numero d'obrers i empleats que intervenen en
I'obra durant el transcurs d’aquesta si, segons el HSID, aquests resultessin insuficients per la
correcta realitzacio, dintre del termini dels treballs compromesos.

Mensualment els llistats de personal que intervé a l'obra, haura de ser actualitzat pel
INSTAL.LADOR al Coordinador de Seguretat i Salut (adjuntant TC1 i TC2).

7.1.11.- Facilitar I'accés a l'obra de personal técnic o consultors nomenats per I'Hospital SANT
JOAN DE DEU sense cap impediment. Aquest personal haura de complir totes les instruccions
de Seguretat i Salut de les que dicti el INSTAL.LADOR.

7.1.12.- Uiurar mensualment al PROJECT MANAGER un plannings detallat i actualitzat de la
obra

7.2.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general li corresponguin, les establertes en
aquest contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents d‘aplicacio,
son obligacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU:

7.2.1.- Ostentar sobre el solar la titularitat d’'un dret que li doni facultats per construir en ell.
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7.2.2.- Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions que li donin facultats per la
construccio.

7.2.3.- Lliurar al comprador, en el seu cas, la documentaci6 d'obra executada o qualsevol altre
document exigible per les Administracions competents, sens perjudici de l'obligacid del
INSTAL.LADOR de proporcionar-la.

7.2.4.- Sens perjudici de les obligacions de coordinacid que son competéncia del
INSTAL.LADOR conforme al present contracte, coordinar a través del PROJECT MANAGEMENT
tots els que intervenen a l|'obra, tant a nivell de Contractista com Subcontractistes com
Direccions Facultatives, Controladors de qualitat, etc.

7.2.5.- Respondre a les peticions d'instruccions del INSTAL.LADOR en un termini que permeti
el compliment del termini de |'obra.

7.2.6.- Realitzar els pagaments en el termini establert en aquest contracte.,
VUITENA.- GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES OBRES

8.1.- El INSTAL.LADOR respon de la solidesa i qualitat de les obres en els termes resultants de les
disposicions de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio i el Codi Civil i la resta de legislacié aplicable, aixi
com d'executar les obres de conformitat amb els documents que formen el PROJECTE i als quals fa
referéncia la clausula PRIMERA del present Contracte.

8.2.- El INSTAL.LADOR, ja des d'aquest moment garanteix la qualitat de I'obra que executara en virtut
del que estableix el present contracte i respondra per defectes del qué s’hagi construit en els terminis
previstos per la Llei d‘Ordenacio de I'Edificacio en el seu article 17.

8.3.- El INSTAL.LADOR garanteix aixi mateix, que tant el material a subministrar com l'obra a executar
seran de la millor qualitat dintre de les especificacions del PROJECTE i segons la normativa espanyola i
europea, podent-se exigir el certificat de qualitat expedit per |'organisme competent per aquells que
dintre del mercat nacional disposin d'ell, havent de ser conformes també amb les especificacions
técniques i de qualitat fixades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU i la DIRECCIO FACULTATIVA. En
qualsevol cas, i si es donés duplicitat de normes sobre una mateixa matéria, prevaldra i sera sempre
d’aplicacio la més restrictiva i exigent.

8.4.- Cap material es col'locara a l'obra sense la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el
PROJECT MANAGER i L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. El INSTAL.LADOR
podra sol"licitar aquesta conformitat per escrit.

8.5.- Es dona facultat a la DIRECCIO FACULTATIVA i al PROJECT MANAGER, amb I‘assessorament de
I'Empresa DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS, que hagi nomenat I'Hospital SANT JOAN DE
DEU, per a qué a la recepcio a peu d'obra dels materials de construccid, pugui reconéixer-los i en cas
de no reunir les condicions adequades, rebutjar-los, pel que el INSTAL.LADOR haura de substituir-los
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per altres que rebin la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER i I'Empresa
DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS.

8.6.- Qualsevol material que sigui trobat defectuds o no idoni per la DIRECCIO FACULTATIVA, el
PROJECT MANAGER o L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS sera retirat de |'obra
en el termini de setanta-dues hores naturals a partir del moment en que es dictamini el rebuig. Una
vegada transcorregut aquest periode el PROJECT MANAGER podra ordenar la seva destruccié per
evitar el seu Us en l'obra.

8.7.- Durant I'execucié de les obres, aquelles que segons la DIRECCIO FACULTATIVA no estiguin
d'acord amb les especificacions del projecte o amb les instruccions INSTAL.LADOR oportunament
comunicades al INSTAL.LADOR, seran derruides i executades novament pel INSTAL.LADOR, sense cap
variacié ni del preu contractat ni de la data d’acabament de les obres. I tot aixd sense cap perjudici en
la garantia que sobre els treballs executats ofereix el INSTAL.LADOR segons les previsions del present
contracte.

8.8.- Sistematicament seran sotmesos al control previst en la normativa oficial vigent, tots els
materials i unitats que siguin utilitzats durant I'execuci6 de I'obra per part d’un laboratori homologat
pel ministeri competent, elegit pel PROJECT MANAGER i aprovat per |'Hospital SANT JOAN DE DEU.

La DIRECCIO FACULTATIVA o el PROJECT MANAGER podran ordenar la realitzacié d‘assaigs per
comprovar la qualitat dels materials i la correcta execucid de les obres, havent de realitzar aquests
assaigs per laboratoris homologats que a tal efecte indiqui el PROJECT MANAGER.

8.9.- Si es produissin incidencies o anomalies imputables als INSTAL.LADORS, I'Hospital SANT JOAN
DE omc a través del PROJECT MANAGER podra facturar al CONTRACTISTA el cost real dels mmmm_um
que siguin necessaris per detectar, valorar o esmenar aquestes anomalies, import que sera
descomptat de la propera Certificacio d'Obra que s’'emeti, de la garantia definitiva.

8.10.- La realitzacid d'assaigs no podra ser al'legada pel INSTAL.LADOR com a justificacié de retards
en el plannings d'obra, a no ser que |'assaig comporti la interrupcié d’'una unitat respectiva i el resultat
del mateix fos satisfactori.

8.11.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU escollira, a través de la DIRECCIO FACULTATIVA, el laboratori
que hagi de realitzar el control de qualitat. EI INSTAL.LADOR acceptara aquesta designacio i les
recomanacions i conclusions que se’n derivin. Sera competéncia del PROJECT MANAGER la coordinacio
d'aquesta contractacio.

8.12.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, té la facultat d'escollir o
acceptar les marques, models i tipus dels materials i equips que hagin de ser instal'lats a l'obra
segons les especificacions del PROJECTE. A tal efecte, s'acorda que el INSTAL.LADOR, amb
anterioritat a la col'locacié en l'obra, haura de facilitar la informacio corresponent al PROJECT
MANAGER, que INSTAL.LADOR haura d'indicar per escrit I'acceptacio de les marques, models i tipus
proposats pel CONTRACTISTA, o el seu rebuig si considera que no reuneixen les caracteristiques i
condicions técniques (o d'altre tipus) exigibles per complir els objectius del Projecte.
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NOVENA.- OBLIGACIONS DEL INSTAL.LADOR EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL

9.1.- El CONTRACTISTA es compromet expressament a complir i fer complir als seus subcontractistes
tota la normativa en vigor en matéria de seguretat i salut laboral. Aixi mateix assumeix com a part
integrant de les seves obligacions contractuals amb ['Hospital SANT JOAN DE DEU., amb
independéncia de les obligacions que legalment li siguin imperatives, el compliment de les funcions de
planificacio de l'accio preventiva i d’adopcié de les mesures preventives necessaries.

9.2.- El CONTRACTISTA es compromet a complir i a fer complir tota la legislacio vigent en matéria de
Seguretat i Salut laboral; especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscs
Laborals, amb atencid particular al seu article 24, regulador de la coordinacié empresarial; als seus
Reglaments de desenvolupament; i al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions
minimes de seguretat a les obres, amb atencid rellevant als seus articles 7, 10 i 11, i el present
contracte i els seus annexes, normes i preceptes que el INSTAL.LADOR assegura congixer.

9.3.- En concret, com a empresari titular del centre de treball, el INSTAL.LADOR es compromet a i es
responsabilitza de:

- Efectuar la comunicacio d'obertura d’aquest centre de treball.

- Vigilar, respecte les empreses i/o treballadors autonoms que contracten o subcontracten amb el
INSTAL.LADOR la realitzacié d'obres o serveis en el centre de treball, el compliment per aquests
contractistes, subcontractistes i autonoms de la normativa de prevencid de riscos laborals i de les
obligacions relatives a Seguretat i Salut

- Acreditar que disposa del Pla de prevencid de riscos laborals de I'empresa, tal com ho disposa
I'art. 16 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals

- Elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball i obtenir I'aprovacio per part del Coordinador
de seguretat i salut abans de l'inicii dels treballs a I'obra, i modificar-lo si el procés d’execucio de
I'obra, la possible evolucid dels treballs o les possibles incidéncies en matéria de seguretat aixi ho
demanen.

- Designar els recursos preventius d'acord amb el qué disposa Iart. 32 bis de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals

- Donar compliment cabal i puntual de les prescripcions contingudes en I'esmentat Pla de Seguretat
i Salut laboral, responsabilitzant-se de les obligacions i mesures preventives que s'hi especifiquin
aixi com de les que incumbeixin als contractistes i treballadors autonoms.

- Donar estricte compliment a les obligacions empresarials, respecte als treballadors, d'informacio
de formacio teorica i practica adequada i suficient, consulta i participacio, etc., continguts a la Llei
de Prevencid i en el Reial Decret 1627/97.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut
durant I'execucio de l'obra i, en el seu cas, de la DIRECCIO FACULTATIVA.
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9.4.- El INSTAL.LADOR es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present
dausula, sense perjudici de les obligacions que directament s'estableixen en la Llei per a I'Hospital
SANT uo>z DE _umc com la formulacié d'un Estudi de Seguretat i Salut a través del técnic competent,
la designacio del nooa_:maoq de Seguretat en fase d'obra i el compliment i remissio a I'Autoritat
laboral de I'Avis Previ.

La constatacié pel PROJECT MANAGER dincompliment de la present dausula per part del
INSTAL.LADOR podra ser motiu suficient de resolucid d’aquest contracte sense que per aixo el
INSTAL.LADOR H_:mc_: dret a cap indemnitzacié. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret
de mantenir la vigéncia del contracte retenint SIS MIL (6.000 €) EUROS per infraccio de les
certificacions pendents d'emetre, de la garantia definitiva.

Qualsevol retard provocat per la paralitzacio de I'obra com a conseqliéncia de I'incompliment per part
del INSTAL.LADOR de les normes de Seguretat i Salut, sera considerat com retard d'obra i sera
objecte de penalitats segons es preveu en la CLAUSULA SISENA.

DESENA.- FONS DE GARANTIA

10.1. Per garantir el bon compliment dels treballs aqui contractats es constituira un Fons de Garantia
mitjancant aval, gestionat per 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU del cinc per cent del import de les
obres al inici de les mateixes

10.2.- La mitat del Fons de Garantia constituit conforme al que preveu el paragraf anterior sera
retornat al INSTAL.LADOR a la firma de I'acta de Recepcid Provisional sense reserves o a la firma de
I'acta d’esmena 6 d'aquestes i després de ser acceptada la certificacio final de liquidacio d’obra emesa
per la INSTAL.LADOR.

10.3. L'altre mitat del Fons de Garantia de l'import del contracte, sera retornada amb ocasio de la
Recepcid Definitiva sense reserves, als 12 mesos.

10.4.- El Fons de garantia responen de totes les obligacions assumides pel CONTRACTISTA en base
al present contracte, incloent pero no limitant-se a la qualitat de les obres, el compliment de les fites
parcials, aixi com qualsevol altra obligacio resultant del mateix, estant ﬁmnc:mam L'HOSPITAL SANT
JOAN DE DEU a utilitzar aquest fons per fer front a ncm_mm,..o_ despesa o perjudici que li suposi
I'incompliment per part del CONTRACTISTA de les seves obligacions, tot aixd sense afectar la garantia
personal, il'limitada i solidaria del CONTRACTISTA de respondre amb tots els seus béns presents i
futurs fins al compliment de la totalitat de les obligacions assumides en el present contracte.

ONZENA.- ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS DEL INSTAL.LADOR I RISCOS DE L'OBRA
11.1.- ASSEGURANCES

El CONTRACTISTA te la obligacio de subscriure les segiients polisses d'asseguranca, les quals haura
de mantenir vigents a expenses seves i sense perjudici, en el seu cas, de la substitucio per les
respectives polisses subscrites pel INSTAL.LADOR.
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L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU haura d’aprovar els termes concrets de les polisses aixi com les
condicions generals i particulars de les polisses a subscriure, i molt especialment, en el seu cas, les
exclusions de cobertura de les mateixes. Les assegurances hauran de ser vigents fins a la recepcio de
les obres i durant el periode de garantia d‘aquesta.

Si s'incrementés 'import de l'obra contractada, també s'haura d’incrementar en la mateixa mesura,
I'import de l'obra assegurada. El INSTAL.LADOR haura de subscriure amb els mateixos requisits i en
els mateixos termes als previstos en els paragrafs seglients, les corresponents ampliacions de les
assegurances.

En cas dincompliment de qualsevol daquests termes, el INSTAL.LADOR sera exclusivament
responsable dels riscos no assegurats i L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra subscriure directament
el contractes oportuns d'asseguranga, repercutint la prima o primes al CONTRACTISTA i quedant
expressament facultada per deduir de les primeres certificacions d'obra els imports que generi
aquesta repercussio.

Totes les cobertures d’assegurances seran fetes amb els mateixos criteris de riscos pel INSTAL.LADOR
als SUBCONTRACTISTES que, havent estat acceptats per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU,
intervinguin a l'obra.

Tots els justificants d'abonament de les quotes i prima de les assegurances abans indicades hauran
d’estar a disposicio de L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER, i qualsevol extrem
relatiu a elles haura de ser acreditat pel INSTAL.LADOR en un termini de 3 dies des de la sol"licitud.

11.1.1.- POLISSA D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL.

El INSTAL.LADOR subscriura en un termini maxim de quinze dies a comptar des de la
signatura del present contracte, una polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil General,
que incloura Patronal Subsidiaria de Subcontractista, Fianca i Defensa Penal, i assegurant tots
els que intervenen a l'obra, aixi com-els tercers, que estaran coberts per qualsevol dany que
puguin sofrir en els béns de la seva titularitat.

El INSTAL.LADOR ha subscrit préviament a la signatura del present contracte, una polissa
d'asseguranca de Responsabilitat Civi amb un import de 1.000.000€ per sinistre i any.
Aquesta polissa incloura, al menys, les seglients cobertures: Defensa i fiances,
Responsabilitat Civil Patronal (amb un Iimit de 300.000 € per victima), Responsabilitat Civil
Subsidiaria  de  Subcontractistes, Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat per
Contaminacio Accidental, Responsabilitat Civil Post Treballs (12 mesos) aixi com la R. Civil a
bens preexistent (amb un limit de 3.000.000 €), a més a més s'incloura com assegurats
addicionals al promotor.

El INSTAL.LADOR esta obligat a lliurar una copia de les polisses en un termini de tres dies des
de la firma d'aquesta polissa. Aixi mateix esta obligat al manteniment efectiu d’aquestes
cobertures durant tot el periode de durada de les obres en les mateixes condicions de
cobertura, de la que s’haura de lliurar una copia a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU en un
termini maxim de tres dies des de la subscripcio de la polissa.
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En qualsevol cas, en aquesta polissa hi figurara com a assegurada L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU.

11.1- ASSEGURANCES SOCIALS
Son obligacions del INSTAL.LADOR en matéria d'assegurances socials:

11.1.2.- Estar en tot moment al corrent de pagament de les assegurances Socials tant del
personal propi com del personal contractat o subcontractat, en qualsevol periode comprés
dintre la vigéncia del present contracte, acceptant el INSTAL.LADOR per si la condicié de
patro, tant en relacié amb el personal propi, el contractat, subcontractat, o qualsevol altre al
seu servei o sota la seva responsabilitat, exonerant de tota responsabilitat a I'Hospital SANT
JOAN DE DEU de la manera més absoluta i més amplia possible.

11.1.3.- Queda obligat el INSTAL.LADOR a acreditar, quan sigui requerit a fer-ho, mitjangant
I'exhibicio dels documents corresponents, el pagament de les quotes de les assegurances
socials i de les primes d'assegurances d'accidents i a fer saber al PROJECT MANAGER,
préviament a les visites d'inspeccid de treball o de qualsevol altra autoritat competent en la
materia que li siguin anunciades, o de les qué s’hagin realitzat sense previ avis, aixi com de
totes les reclamacions que poguessin produir-se davant de les entitats sindicals, i organismes
laborals i jurisdiccionals de qualsevol classe.

11.1.4.- El INSTAL.LADOR es fa personalment responsable en el cas que existis qualsevol
reclamacio derivada de lincompliment, per part dell mateix o de qualsevol
SUBCONTRACTISTA, de les obligacions que com a contractant i d'acord amb la legislacid
vigent li incumbeix.

11.1.5.- Tant els rebuts d’havers i salaris, nomines, llibres de matricula i de visita en general
tota la documentacid de caracter laboral, seguretat Social, Prevencio de Riscos i altres que
hagi de tenir el INSTAL.LADOR d'acord amb la Normativa vigent, estara en tot moment a
disposicio del PROJECT MANAGER.

11.1.6.- Per aquest motiu, i dacord amb larticle 42 de I'Estatut dels Treballadors, el
INSTAL.LADOR esta obligat a lliurar a I'Hospital SANT JOAN DE DEU una Certificacio negativa
per descoberts en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

11.1.7.- EI INSTAL.LADOR (sense perjudici d'altres obligacions que li incumbeixin d‘acord amb
el present contracte) tindra cura especialment del compliment de tots els requisits legals pel
que fa a prevencio de riscos laborals respecte a tot el personal sota la seva responsabilitat,
incloent el personal dels subcontractistes en el cas que existissin.

11.1.8.- El PROJECT MANAGER podra exigir en qualsevol moment que tots els punts anteriors
li siguin acreditats amb documents, cosa que haura de fer el INSTAL.LADOR dins dels set dies
segiients a la data de la sol"licitud.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59

http://www.sjdhospitalbarcelona.org 15




.-

mu Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

11.2.- RESPONSABILITATS:

11.2.1.- En cas de provocar, el INSTAL.LADOR, qualsevol de les persones al seu carrec o els
seus subcontractistes, alguna avaria en les propies obres, les obres d‘altres contractistes o les
instal*lacions, infraestructures i sistemes generals existents a |'obra, el seu emplacament,
entorn o propietats veines, quedara obligat a la seva reparacié urgent a costa seva, encara
que s’hagi de paralitzar qualsevol treball per poder-ho fer. Sense aixd impliqui un augment de
termini d’execucio.

11.2.2.- El CONTRACTISTA es constitueix en exclusiu responsable de les reclamacions de
qualsevol tipus que es produeixin pels danys causats a les persones o propietats, per falta de
diligéncia en el treball del personal sota la seva responsabilitat o per qualsevol causa que els
sigui imputable, havent, en consegiiencia, de procedir a reparar a costa seva el dany produit a
'Hospital SANT JOAN _um DEU o a tercers, entenent-se per danys imputables els causats pel
INSTAL.LADOR, el seu personal, el seu equip, les persones que en depenguin, aixi com, en el
cas que existissin, els causats pels subcontractistes.

11.2.3- Aixi mateix, sera responsabilitat del INSTAL.LADOR el pagament dels danys ocasionats
per infraccio o incompliment de les Lleis, Reglaments i disposicions legals que li siguin propis.

11.2.4.- Segons l‘article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacid,
el INSTAL.LADOR respondra pels terminis que s'hi estableixen i els danys materials causats a
I'edifici.

El CONTRACTISTA respondra a més pel termini de garantia complementari concedit en virtut de
la clausula 8.2.

11.2.5.- Els danys per vicis o defectes d’execucid que afecten a elements de finalitzacié o
acabat, aixi com a altres vicis o defectes que apareguin durant I'any de garantia que va des de
la Recepcio Provisional a la Definitiva, desordres o imperfeccions que L'HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU comuniqui al INSTAL.LADOR, hauran de ser esmenats en el termini més breu
possible, tal com preveu la clausula QUINZENA.

11.4.- RISCOS

El INSTAL.LADOR assumeix tot el risc de I'obra que hagi realitzat fins a la data de la Recepci6
Provisional daquesta per I'Hospital SANT JOAN DE DEU. En conseqiiéncia, tots els danys de
qualsevol naturalesa que puguin produir-se en la mateixa i els seus elements auxiliars fins a la
Recepcid Provisional, i que siguin imputables al INSTAL.LADOR, seran per compte i carrec del
CONTRACTISTA amb la completa indemnitat per 'Hospital SANT JOAN DE DEU.

DOTZENA.- REPRESENTACIO

12.1.- El CONTRACTISTA nomenara un representant Unic per tot el referent al present contracte amb
la més amplia de les facultats al respecte, un cap d’Obra i un Suplent de Cap d’Obra amb la
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capacitacio i titulacid professional necessaries pels treballs encarregats, la qual haura de ser, com a
minim, la titulacio d‘arquitecte técnic.

El INSTAL.LADOR apodera al seu representant (nic, mitjancant aquest contracte, i delega en
aquest totes les seves facultats pel que fa a l'obra, sense que puguin ser contradites les seves
decisions pels diferents apoderats del INSTAL.LADOR a titol individual.

12.2.- El CONTRACTISTA esta obligat a no revocar ni a limitar de cap manera, aquestes facultats, a
no ser que simultaniament es designi un altre representant per substituir, amb els mateixos poders, el
que s'’hagi cessat.

En qualsevol cas, tant el primer equip de representants com els nous representants quan hagin de ser
substituits els originals, hauran de comunicar aquest fet a I'Hospital SANT JOAN DE DEU, i hauran de
ser aprovats per aquesta entitat explicitament i per escrit. Tant el primer equip de representants com
els nous representats, hauran de ser persones amb titulacié superior.

12.3.- EI INSTAL.LADOR haura de tenir presents a l'obra tants encarregats i técnics especialistes
com siguin necessaris d'acord amb el volum de treball.

12.4.- El Cap d'Obra i els Encarregats hauran d’estar presents a l'obra permanentment durant tota la
jornada laboral. Els técnics especialistes estaran presents mentre es realitzin els treballs que d’ells se'n
desprenen.

12.5.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra en qualsevol moment refusar els representants
designats pel INSTAL.LADOR i el personal que intervingui en I'execucié de les obres, obligant al
INSTAL.LADOR a la seva substitucio.

TRETZENA.- MODIFICACIONS I VARIACIONS

13.1.- HSID es reserva el dret d'introduir, en qualsevol moment, modificacions en el PROJECTE i
exigir al INSTAL.LADOR la realitzacié d'aquestes modificacions, sense perjudici de les variacions que
dites modificacions suposin en el preu d'acord amb el que estipula la present clausula. Aquesta
exigéncia Unicament podra tenir lloc en el supodsit que la modificacié que proposi HSID suposi una
alteracio del preu establert en la clausula TERCERA d'un maxim del vint per cent (20%), en meés o en
menys, de l'import del contracte.

En el cas que la variacio del preu no sigui superior a aquest 20% la modificacio no alterara el termini
d'execucio pactat, sempre que s’hagi demanat en un termini raonable

13.2.- A la comunicacié per part de HSID al INSTAL.LADOR de la seva intencid d'introduir una
modificacid, les parts hauran d'acordar la variacié que suposa en el preu acordat i la variacié de
termini que suposa, si s'escau. Per aixo, el INSTAL.LADOR lliurara al PROJECT MANAGER una
valoracio de la modificacio a subscriure per la DIRECCIO FACULTATIVA realitzada en funcio dels Preus
Unitaris que figuren en el pressupost adjunt com Annex al present contracte. Si en aquests
pressupostos no hi estiguessin inclosos els preus unitaris aplicables a la modificacio que es tracti, es
prendran com a valids els corresponents de la base de preus BEDEC de I'ITEC vigent a la data de
signatura d'aquest Contracte; si tampoc no hi hagués preus unitaris aplicables, aquests preus seran
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convinguts per I'Hospital SANT JOAN DE DEU i el INSTAL.LADOR, a través dels seus representants. En
cas de discrepancia, I'Hospital SANT JOAN DE DEU queda en llibertat per encarregar la modificacio a
un tercer o acudir a I'arbitratge previst en el present contracte.

De la mateixa manera es procedira per a determinar la incidéncia que, en el seu cas, hagi de produir
la modificacié respecte al plannings d'obra, pel cas que la variacid del preu superés el 20% del valor
contractat,

13.3.- Totes les modificacions hauran de ser consignades per escrit amb les firmes de totes les parts
abans de la seva execucid, com a mostra de conformitat.

13.4.- El INSTAL.LADOR podra proposar en el curs de I'execucio de les obres, aquelles variacions que
estimi aconsellables per a la millor realitzaci6, terminacid i resultat final. Aquestes variacions hauran de
ser m_u3<mgmm per escrit pel PROJECT MANAGER i la DIRECCIO FACULTATIVA amb caracter previ a la
seva execucio.

Malgrat tot, aquestes variacions podran ser Unicament sobre qgliestions accidentals o de detall i en cap cas
podran suposar una modificacié substancial els detalls previstos en el Projecte, ni produir alteracions en
els terminis, ni variar els preus a l'alca.

En cas que la variacié proposada sigui substancial, el PROJECT MANAGER, en el moment de la seva
aprovacio, haura de valorar la seva repercussio pel que fa al preu i al termini.

13.5.- No sera considerat modificacié cap dels treballs complementaris necessaris per I'execucié de les
obres, fins i tot si aquests no estan expressament esmentats en els Annexos del present contracte.

13.6. - Tampoc es considerara modificacio o variacio la concrecié de procediments, aspectes o detalls de
l'obra que es trobin pendents de concrecié conforme el Projecte adjunt al Qmmmsﬁ document o que el
propi Projecte estableixi diverses possibilitats d' execucio. En ambdos casos sera dedisio de I'Hospital SANT
JOAN DE DEU la concrecid del procediment, aspecte o detall, aixi com l'eleccid entre les diverses
possibilitats definides en el Projecte.

13.7.- Sempre que els materials instal'lats hagin estat acceptats per la DIRECCIO FACULTATIVA i el
PROJECT MANAGER, només podra ser rebutjada la part d'obra on es trobin instal*lats aquests per mala
instal‘lacié o execucit dels mateixos, a judici de la DIRECCIO FACULTATIVA.

CATORZENA.- LA RECEPCIO PROVISIONAL DE LES OBRES

14.1.- Tan aviat com el INSTAL.LADOR consideri que els treballs objecte del present contracte han estat
acabats, ho comunicara al Director d'Obra General i al Director de I'Execucio, a través del PROJECT
MANAGER, per tal que emetin, si procedeix, el Certificat en el qué es digui que aquesta obra ha estat
acabada sense umacg_n_ de les reserves que puguin existir, les quals no son competéncia de la DIRECCIO
FACULTATIVA sind de I'Hospital SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER

Si la DIRECCIO FACULTATIVA considera que no ha d’emetre el Certificat en aquest sentit, la comunicacio
del INSTAL.LADOR no tindra cap efecte ni consegiiéncia.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59

http://www.sjdhospitalbarcelona.org 18




Mod. 333 - 8

ﬂ.#b mu Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

14.2.- Una vegada emés aquest certificat per la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER
convocara al I'HSID, al INSTAL.LADOR i als membres de la propia DIRECCIO FACULTATIVA, aixi com a
qualsevol altra empresa implicada que hagi pogut ser designada per la verificacio i control de I'obra, per a
I'acta de Recepcid d’'Obra amb un preavis minim de 7 dies i maxim de 30 dies.

No sera d'aplicacio el previst en larticle 6.4 de la Llei d'Ordenacio de I'Edificacio respecte al termini per
convocar la recepcid d'obra i la recepcid tacita daquesta. La Recepcid d’Obra haura de ser
necessariament expressa.

L'acta de Recepcié Provisional haura de tenir lloc en un termini maxim de 30 dies de la convocatoria pel
PROJECT MANAGER després de la remissio del Certificat per part de la DIRECCIO FACULTATIVA, en el
qual es dedari la finalitzacié de I'obra. L'acta comportara una de les segiients conseqgiiéncies:

14.2.1.- Si el resultat de I'acta és que I'Hospital SANT JOAN DE DEU accepta la recepcié sense
reserves es realitzara I'oportuna Acta en la que haura de constar:

a) Les parts que intervenen. )

b) La data en la qué la DIRECCIO FACULTATIVA ha emeés el certificat.

c) El cost final de I'execucio material de l'obra.

d) La declaracié de recepcid de la obra sense reserves

e) Les garanties que s’exigeixen al INSTAL.LADOR para assegurar el compliment de les
seves responsabilitats.

f) Lliurament per part del INSTAL.LADOR de tots els manuals, dossiers i/o instruccions de
manteniment i conservacio, aixi com la col'leccid6 de planols AS-BUILT de totes las
intervencions realitzades en l'obra, els certificats de les proves realitzades, les
homologacions, etc.

g) El lliurament per I'empresa de Control de Qualitat designada d'un certificat d'acceptacio
sense reserves dels treballs sotmesos al seu control técnic.

L'Acta de Recepcié haura de ser firmada al menys per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, el
PROJECT MANAGER, la DIRECCIO FACULTATIVA i el INSTAL.LADOR. S'adjuntara a l'acta el
certificat de la DIRECCIO FACULTATIVA en el sentit que la obra ha acabat

14.2.2.- Si L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU accepta la recepcié perd amb reserves, s‘aixecara
acta, amb el mateix contingut del punt anterior, especificant a més els defectes observats i el
termini que a criteri del PROJECT MANAGER hagi de concedir-se al INSTAL.LADOR per
esmenar-los. Una vegada esmenats, es convocara una nova reunio de Recepcidé d’Obra amb
els mateixos mecanismes i els mateixos assistents esmentats en els paragrafs anteriors.

D’aquesta nova reunio de Recepcio d'Obra s'aixecara l'oportuna acta, es deixara constancia de
I'esmena dels defectes i sera la data d’aquesta reunio la que es tindra en compte com a data
de la Recepcié Provisional de les Obres a efectes de transmissié de riscos, terminis de
responsabilitat i garantia i penalitats (aquestes Ultimes segons que convé la CLAUSULA
SISENA).

De no haver-se esmenat les reserves en el termini indicat, I'Hospital SANT JOAN DE DEU
podra optar entre
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a) Prorrogar el termini, perqué el propi INSTAL.LADOR esmeni els defectes, sense
que de cap manera aquesta prorroga suposi una prorroga del termini del present
contracte.

b) Fer executar les reparacions a un tercer (execucié subsidiaria) amb carrec a la
garantia definitiva esmentada a la clausula DESENA, podent facturar al
INSTAL.LADOR la diferéncia entre el cost real de la reparacié i Iimport cobert per
la garantia definitiva.

14.2.3.- Si les obres, a criteri de I'Hospital SANT JOAN DE DEU, no es troben en estat de ser
rebudes, o la qualitat d'alguns materials és rebutjada, es fara constar en un acta que la
Recepcio Provisional ha estat rebutjada i que, per tant, aquesta no ha tingut lloc.

Aquesta acta no produira cap dels efectes que la Llei i el present contracte confereixen a la
Recepcid Provisional. S'especificaran en aquesta acta les precises instruccions per posar remei
als defectes assenyalats, fixant el PROJECT MANAGER, al INSTAL.LADOR un termini per
esmenar-los i, una vegada expirat aquest, s'efectuara un nou reconeixement en idéntiques
condicions per poder procedir a la Recepcio Provisional de les Obres.

Si el INSTAL.LADOR no hagués esmenat els defectes en el termini indicat, I'Hospital SANT
JOAN DE DEU podra optar entre:

a) Declarar resolt el contracte, previ avis al INSTAL.LADOR.

b) Exigir el compliment del contracte.

¢) Encarregar la realitzacio dels treballs necessaris a un altre INSTAL.LADOR, o per
efectuar-los en régim d’administracio.

En tots els casos les despeses de tot tipus que Iincompliment generi a I'Hospital SANT JOAN
DE DEU, més les penalitats que es produeixin, de conformitat amb la clausula SISENA, seran
ateses amb carrec a la garantia definitiva constituida segons el que preveu la clausula
DESENA i, en cas de no ser suficients, seran facturades al INSTAL.LADOR, i reclamades de la
manera que |'Hospital SANT JOAN DE DEU consideri convenient.

14.3.- Els terminis de responsabilitat i garantia establerts a larticle 17 de la Llei d'Ordenacié de
I'Edificacio, aixi com els suplementaris previstos en el punt 9.2, comencen a comptar des de la data en
queé se subscrigui I'Acta de Recepci6 Provisional sense reserves o de l'acta en la qué consti I'esmena
d'aquestes reserves.

La data de I'Acta de Recepcid Provisional sense reserves o I'Acta en que consti I'esmena d'aquestes
sera I'inica que s'haura de tenir en compte a efectes del comput de la data de compliment del present
contracte i de la transmissio dels riscos de I'obra. Pel que fa a les penalitats establertes a la clausula
SISENA, les mateixes deixaran de computar a partir de la recepcid provisional sense reserves o, en el
seu cas, amb reserves acceptables a criteri de 'Hospital SANT JOAN DE DEU.
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QUINZENA.- LA RECEPCIO DEFINITIVA

15.1.- S'estableix un termini de garantia de possibles vicis o defectes d'execucié que afecten als elements
d'acabat de I'obra de 12 mesos a comptar des de la Recepcio Provisional sense Reserves o des de l'acta
d’esmena d'aquestes reserves.

15.2.- No podran imputar-se al INSTAL.LADOR aquells defectes que puguin originar-se en virtut del mal
Us de limmoble.

15.3.- Per poder donar una solucié rapida als defectes sorgits durant el Periode de Garantia, el
INSTAL.LADOR es compromet a tenir a disposicio de |'Hospital SANT JOAN DE DEU un responsable
técnic localitzable um_\Bm:m:q:m:H en els telefons que es facilitaran en acabar l'obra. Aquest
responsable técnic sera |'encarregat d'atendre les reclamacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU i de
donar-los curs immediatament.

15.4.- En cas de trobar algun defecte durant el periode de garantia objecte de la present dlausula
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, ho comunicara al INSTAL.LADOR, donant-li el termini que I'Hospital SANT
JOAN DE DEU estimi suficient per procedir a I'esmena del mateix.

15.5.- Transcorregut el termini de garantia objecte de la present clausula sense que hagin sortit vicis ni
defectes o havent-se esmenat aquests, es procedira a I'acte de Recepcid Definitiva, amb les mateixes
formalitats assenyalades en la clausula precedent per la Recepcio Provisional.

Si es troben les obres en perfecte estat de conservacié es donaran per rebudes definitivament i, en cas
contrari, es concedira un termini per esmenar defectes, tot aixd pels mateixos procediments que per a la
Recepcio Provisional

15.6.- Una vegada efectuada la Recepcid Definitiva, I'Hospital SANT JOAN DE DEU tornara al
INSTAL.LADOR la garantia definitiva constituida en virtut del present Contracte, o bé I'import que resti
del mateixa.

SETZENA.- INCOMPLIMENTS. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

16.1.- Ambdues parts acorden interpretar i desenvolupar el que disposa aquest contracte en base al
principi de la bona fe. L'incompliment del qué disposa el present contracte facultara a la part no
incomplidora per optar entre procedir a la resolucié del mateix o exigir el seu compliment. En ambdds
casos la part no incomplidora tindra dret a la indemnitzacié de tots els danys i perjudicis que tal
incompliment li hagués pogut produir.

16.2.- En espedial, i pel que fa a les obligacions assumides pel INSTAL.LADOR respecte a la qualitat
de l'obra i els terminis de lliurament i construccid indicats en el present document, es deixa expressa
constancia que el retard en compliment dels terminis compromesos o la falta d'adequaci6 de les obres
o els materials al qué s'especifica en aquest contracte implicara pel INSTAL.LADOR la obligacid
d'indemnitzar a I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU per tot els danys i perjudicis que aquest
incompliment li pugui ocasionar, comprenent aquesta indemnitzacié, no nomeés els perjudicis que es
derivin del mateix i que afectin de manera directa la realitzacié del PROJECTE en el seu conjunt, sino
també aquells que s’ocasionin a I'Hospital SANT JOAN DE DEU com a consegqiiéncia de no poder lliurar
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I'edifici en la data (amb les penalitzacions que aquesta circumstancia pugui implicar) i la falta
d'ingressos que aixo li pugui suposar, sempre que quedin degudament acreditats com perjudicis i fins
a un import maxim del deu per cent (10%) del preu de les obres contractades incloses les penalitats
establertes en la clausula SISENA.

16.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra resoldre unilateralment el present Contracte, a més de
per les causes de resolucié previstes en el plec de clausules administratives particulars, per les
seglients:

16.3.1.- Declaracié de situaciéd concursal del INSTAL.LADOR, aixi com embargament
dels seus béns.

16.3.2.- Paralitzacié de les obres per causes alienes a la voluntat del INSTAL.LADOR,
els seus SUBCONTRACTISTES i de I'Hospital SANT JOAN DE DEU, per més de
trenta (30) dies naturals, imposada per accions de tercers, urbanistiques,
governatives, llicencia d'obertura, o de qualsevol altre tipus.

En tal cas, I'Hospital SANT JOAN DE DEU pagara al INSTAL.LADOR una
vegada efectuades les corresponents liquidacions i comprovacions, el cost de
les obres executades fins a aquell moment i en el seu cas, si aixi ho decideix
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, dels materials acopiats i acceptats per
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, els quals passaran a ser propietat d'aquesta.

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacio dels articles 1101 a
1112 del Codi Civil, referents a la responsabilitat dels contractants en el
compliment de les seves obligacions.

16.3.3.- Acumulacio de retards per part del INSTAL.LADOR respecte a qualsevol de les
dates assenyalades en el plannings de l'obra, que excedeixi de 30 dies
naturals, sense perjudici del dret a exigir el pagament de les indemnitzacions
que procedeixin en concepte de danys i perjudicis.

16.3.4.- Abandonament de l'obra pel INSTAL.LADOR per més de cinc dies naturals,
encara que el retard que es produis en el programa de l'obra no arribés a
I'abast assenyalat en el punt anterior.

16.3.5.- El retard en el ritme de construccid de les obres, d'acord amb el Planning
General d'obra, quan aquest impedis, segons el criteri del PROJECT
MANAGER, l'acabament de les obres en el termini i les condicions fixades,
especialment pel que fa al compliment de les fites parcials assenyalades en el
Planning General que forma part integrant del present contracte i sempre que
fos per causes imputables al INSTAL.LADOR.

16.3.6.- Per realitzar les obres el INSTAL.LADOR de forma diferent a la pactada i no
respectant les normes contingudes en el PROJECTE i I'oferta que s'acompanya
en I'’Annex 4, aixi com per no respectar reiteradament les ordres o instruccions
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donades al INSTAL.LADOR per PROJECT MANAGER, la DIRECCIO
FACULTATIVA o I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.7.- Per incompliment per part del INSTAL.LADOR dels seus compromisos, els
quals assumeix amb la formalitzacié del present contracte, o de les vigents
normes sobre afiliacio i cotitzacio d’assegurances socials, Mutualisme Laboral i
tot el que fa referéncia a la Seguretat i Salut en el Treball

16.3.8.- Per no mantenir el INSTAL.LADOR, la cobertura dels riscos i responsabilitats
que assumeix en virtut del present contracte, i especificament les
responsabilitats derivades de l'article 17 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio,

con la contractaci6 i manteniment de les corresponents polisses
d’asseguranca.
16.3.9.- Per descobert en el pagament de jornals al personal i en I'abonament de les

quantitats que han d‘acreditar el contractista, els diferents industrials,
instal*ladors o subcontractistes utilitzats o contractats a I'obra.

16.3.10.- Qualsevol altra que donés lloc a responsabilitat del INSTAL.LADOR,
Subcontractista o derivés de I'execucié de l'obra directament o indirectament i
que pogués afectar subsidiariament a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.11.- En general per qualsevol infraccié del present contracte.

16.4.- En tots els suposits de resolucid, I'Hospital SANT JOAN DE DEU haura de notifi car de manera
fefaent el INSTAL.LADOR la causa d'aquesta resolucié. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra optar
per instar directament la resolucié del contracte o, en cas que ho consideri convenient, per ser la
causa de resolucié una infraccié contractual que estimi esmenable, concedir al INSTAL.LADOR el
termini que cregui suficient per a I'esmena de la mateixa, sense que aix0 pugui ser interpretat de cap
manera com una rentincia a l'eficacia de les causes resolutories.

16.5.- En el cas que la resolucio fos instada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per haver-se produit
algun dels supdsits que constitueixen causa de resolucié de les establertes en el plec de clausules
administratives particulars del procediment i en aquest contracte, els que aqui intervenen, convenen
de manera expressa que la resolucid, sense perjudici d'altres efectes legals o previstos en aquest
contracte i de la responsabilitat nm_,mo:m_ solidaria i il*limitada del INSTAL.LADOR de respondre davant
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, amb tots els seus béns presents i futurs del integre compliment de les
obligacions assumides en aquest contracte produira els seglients efectes:

16.5.1.- Les obres fins a mn_cm.#m data executades quedaran en poder de L’'HOSPITAL
SANT JOAN DE DEU aixi com limport que representa la garantia definitiva.
L’'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU estara facultat per executar la garantia
definitiva recollida en la clausula DESENA d'aquest contracte, retenir-lo en el
seu poder a compte de les indemnitzacions per danys i perjudicis i
penalitzacions que procedeixin.
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16.5.2, = La part d'obra executada i no certificada es mesurara i avaluara d’acord amb
el procediment fixat en aquest contracte, i limport corresponent a aquesta
Ultima certificacid s‘abonara al INSTAL.LADOR, a no ser que aquest estigui
subjecte a les responsabilitats corresponents per danys i perjudicis causats
per Iincompliment. No obstant, si una vegada realitzada la liquidacio I'Hospital
SANT JOAN DE DEU degués encara alguna quantitat al INSTAL.LADOR,
aquesta es liquidara mitjancant pagaré o lletra de canvi amb venciment a 120
dies a partir de la recepcio de la factura corresponent, podent-se deduir de les
mateixes indemnitzacions les penalitzacions i danys i perjudicis, si s’escaigués.
Si el resultat dels calculs abans explicats fos que el INSTAL.LADOR deu
quantitats a I'Hospital SANT JOAN DE DEU, aquestes seran abonades
mitjancant pagaré o lletra de canvi amb venciment a 120 dies.

16.5.3.- Instada la resolucid, el INSTAL.LADOR deixara lliure i expedita I'obra (per
romandre en ella a titol de mera ocupacié temporal) i procedira, pel que fa a
la maquinaria, eines i la resta d'Utils situats en el lloc de l'obra a la seva
immediata retirada en el termini de set dies de la data de la resolucio. Si el
INSTAL.LADOR no hagués procedit a aquesta retirada I'Hospital SANT JOAN
DE DEU podra procedir al diposit daquest material a expenses del
CONTRACTISTA al lloc que consideri més oportd.

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacio dels articles 1101 a
1112 del Codi Civil, referents a la responsabilitat dels contractants en el
compliment de les seves obligacions.

16.6.- EI INSTAL.LADOR podra resoldre el present contracte per paralitzacié o suspensio de les obres
ordenada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per un termini superior a 90 dies.. Ambdues parts es
sotmeten expressament a la regulacid dels articles 1101 a 1112 del Codi Civil, referents a la
responsabilitat dels contractants en el compliment de les seves obligacions.

En aquest suposit el INSTAL.LADOR haura de comunicar a I'Hospital SANT JOAN DEDEU la seva
intencié de resoldre el contracte amb quinze dies d’antelacié. En aquest moment es procedira a la
liquidacid de l'obra conforme el que estableix la clausula 15.5 havent d'abonar-se les obres
executades fins a la data de la resolucio i els materials acopiats.

DISSETENA.- REUNIONS D'OBRA I ACTES DE VISITES

17.1.- En qualsevol de les reunions que se celebrin, podra ser requerida pel HSID la preséncia dels
subministradors, subcontractistes o qualsevol empresa o persona que intervingui per compte del
INSTAL.LADOR.

17.2.- L'HSID, a través del PROJECT MANAGER, i el INSTAL.LADOR, conjuntament, fixaran un dia i
hora de cada setmana per poder tenir una reunié a |'Obra. A aquesta reuni6 hi assistira a més del
HSID i de la DIRECCIO FACULTATIVA, el Cap d'Obra i el CONTRACTISTA, les EMPRESES DE
CONTROL DE QUALITAT I DE GARANTIA DESENAL, i qualsevol altra persona que |'Hospital SANT
JOAN DE DEU consideri oportuna. S'aixecara Acta dels acords i decisions que es prenguin en totes les
reunions d’obra.
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17.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, podra convocar, a més de
la reunié d'obra setmanal prevista en el punt anterior, les reunions d'obra que consideri oportunes,
aixecant I’Acta corresponent si ho considera necessari.

17.4.- Sense perjudici de les visites d’obra que s'efectuin regularment per |'Hospital SANT JOAN DE
DEU, la DIRECCIO FACULTATIVA i altres agents que intervenen a l'obra, el INSTAL.LADOR informara
al _uxoumnq MANAGER sobre qualsevol incidéncia, anomalia o dubte que sorgis durant I'execucié dels
treballs. Per la seva part el PROJECT MANAGER té l'obligacio de prendre les decisions que li
corresponen en un termini prudencial per no pertorbar el ritme de les obres. Per m_xo‘ el
CONTRACTISTA preparara per a cada visita una llista de punts d'atencié preferent en la inspeccio.

DIVUITENA.- SUSPENSIONS

18.1.- Tota suspensié o paralitzacié de les obres quedara reflectida en una acta que firmaran les parts
contractants, amb el PROJECT MANAGER, en la que es posaran de manifest les parts d'obra
executades i els amidaments de les mateixes.

18.2.- Les despeses originades per la suspensié temporal de I'obra seran a compte de la part a la que
li sigui imputable, sense perjudici de les facultats de resolucio previstes a la CLAUSULA SETZENA.

DINOVENA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIO DE DADES

El INSTAL.LADOR no podra oferir o comunicar a una altra persona o entitat el fer (s de la informacio
o documents als qué hagi tingut accés en relacié al present contracte, excepte que aquesta tingui per
objecte donar compliment a les obligacions que aquest contracte requereix.

El INSTAL.LADOR es compromet a mantenir la maxima reserva sobre les dades i projectes
confidencials de I'Hospital SANT JOAN DE DEU dels qué pugui tenir coneixement per rad del present
contracte.

El INSTAL.LADOR guardara sigil sobre les dades de caracter personal i, especialment, les relatives a la
salut dels malalts de les que tingui coneixement per rao del present contracte.

El INSTAL.LADOR es compromet:

e a no aplicar ni utilitzar les dades de caracter personal a les qué tingui accés en
I'exercici de les actuacions que realitzi en el marc del present contracte,
« ano cedir-les ni revelar-les a terceres persones.

La vulneracié del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligacio
derivada de la legislacié de proteccié de dades de caracter personal i de la seva normativa de
desenvolupament constituira causa de resoluci6 del contracte.

En tot cas, el INSTAL.LADOR es compromet a donar compliment a totes les obligacions establertes a
la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter Personal.
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VINTENA.- CESSIO DE DRETS PELS CONTRACTISTES i SUBCONTRACTISTES

20.1.- El CONTRACTISTA té prohibit fer una subrogacio total amb tercers dels drets i obligacions que
se li atribueixen en aquest Contracte, aixi com subcontractar totalment I'obra a un tercer.

20.2.- La subcontractacié parcial pel INSTAL.LADOR de qualsevol unitat o capitol d‘obra haura de ser
préviament aprovada per escrit per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret de proposar respecte a determinats treballs una
terna d'empreses especialitzades entre les quals el INSTAL.LADOR podra elegir si és del seu interes la
Subcontractista adjudicataria dels mateixos.

20.3.- En tots els casos de subcontractacid el INSTAL.LADOR davant I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
tindra la total i plena responsabilitat de I'obra o instal-lacié subcontractada, essent responsables
directes de totes les correccions o modificacions de qualsevol tipus que hagi d'efectuar el
INSTAL.LADOR, aixi com del compliment dels terminis previstos.

20.4.- En tot cas el INSTAL.LADOR esta obligat a facilitar una llista actualitzada dels treballadors
autoritzats a intervenir a l'obra sota la seva responsabilitat, que incloura la llista del personal
eventualment contractat.

VINT-I-UNENA.- DISCREPANCIES

21.1.- Per a qualsevol discrepancia que sorgeixi en la interpretacio i/o execucié del contingut de la
Documentacid Técnica que s‘annexa al present Contracte i que en el seu conjunt conforma el
PROJECTE, les parts es comprometen a dirimir les seves diferéncies mitjangant els procediments que
regulen els paragrafs segiients.

21.2.- Qualsevol divergencia técnica entre les parts sera plantejada amb caracter previ i per escrit per
qualsevol de les parts de la DIRECCIO D'OBRA GENERAL, amb copia a l‘altra part i al PROJECT
MANAGER. La DIRECCIO D'OBRA GENERAL disposara d’un termini de 5 dies per emetre una resolucié
del conflicte. Aquesta resolucié haura de contenir la solucid a la problematica plantejada i, en
qualsevol cas, confirmar si es tracta o no d'un conflicte de caracter tecnic.

La DIRECCIO D'OBRA GENERAL comunicara a ambdues parts la seva resolucid, la qual no tindra
caracter vinculant sind de proposta de resolucié amistosa.

Les parts hauran de comunicar en un termini de 5 dies a la DIRECCIO D'OBRA GENERAL si accepten
la seva resolucié o si, pel contrari, decideixen acudir al procediment jurisdiccional previst en el
paragraf seglient.

21.3.- Per a la solucié de qualsevol divergéncia técnica plantejada a la DIRECCIO D'OBRA GENERAL
pel procediment previst en el punt anterior, si aquesta donés una resolucié que no fos acceptada per
alguna de les parts, la mateixa se sotmetra a la jurisdiccio civil dels Jutjats amb seu a Barcelona.

21.4.- Per a qualsevol altra quiestié derivada del present Contracte, les parts se sotmeten igualment a
la jurisdiccio dels jutjats civils amb seu a Barcelona.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59 26
http://www.sjdhospitalbarcelona.org NIF: R5800646C




333-8

Mod.

..U mu Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

21.5.- L'Us indegut, ja sigui maliciés o temerari del mecanisme previst a I'apartat 21.2. per qualsevol
de les parts, amb I'objecte de retardar, dificultar o impossibilitar el curs de les obres objecte del
present contracte, facultara a l'altra part perque pugui instar totes les accions legals que li siguin
necessaries per a la proteccid dels seus interessos, aixi com per instar la resolucié del contracte per
incompliment, amb les conseqiieéncies previstes en el present contracte.

VINT-I-DOSENA.- NOTIFICACIONS

22.1.- Totes les comunicacions relatives al present contracte hauran de realitzar-se per escrit a:
1) L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

Totes les comunicacions enviades a I'Hospital SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se necessariament
a la seglient adrega:

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 - Esplugues de Llobregat

A l'atencio del Sr. Albert Bota

Totes les comunicacions enviades al 'THOSPITAL SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se a més de
I'adreca esmentada anteriorment, amb copia al PROJECT MANAGER, a la seglent Adreca:

JOAN ANTONI TORRENT
C/Rocafort, 244, 3° 62
08029 Barcelona

2) SURIS, SL (EL CONTRACTISTA)

Totes les comunicacions enviades al CONTRACTISTA hauran d'enviar-se necessariament a la segtient
adreca:

JUAN PEDRO DOMINGO MONSERRATE
C/Escultor Canet, 35-37
08019 Barcelona

22.2.- Qualsevol notificacio que hagi d'efectuar-se o pugui efectuar-se segons el present contracte
s’haura de fer per escrit i sera emesa per un dels mitjans seglients:

- missatger amb escrit obert per duplicat, amb devolucié d'un exemplar degudament
firmat pel destinatari.

- Burofax amb acusament de recepcio.

- notarialment, en qualsevol de les modalitats admeses pel Reglament Notarial.
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22.3.- Les notificacions es consideraran efectuades en les dates seglients:

- notificacions efectuades per missatger: data de recepcio del enviament que consti en
I'acusament de recepcio.

- notificacions efectuades por Burofax amb acusament de recepci6: data de recepcié de
I'enviament que consti a l'acusament de recepcio.

- notificacions efectuades per Notari: data en la que el fedatari consigni per diligéncia
haver tingut lloc el lliurament en qualsevol de les formes principals o supletories.

Qualsevol de les parts pot variar el domicili indicat, avisant préviament i de manera fefaent per escrit
a 'altra part.

I, per tot aix0, subscriuen el present contracte i els annexos en duplicat exemplar a un Unic efecte, en
el lloc i data abans indicats ¢ supra.

Sr. Manuel del Castillo Rey
Director Gerent Hospital Sant Joan de Déu
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