



# Visió dels professionals

---

Dra. Ana Alvarez Soto

Adjunta a la Direcció de Processos, Avaluació i Gestió del coneixement





1

Participació en el disseny  
de l'edifici **a temps real**

---

# Construcció

---

Edifici tecn quirúrgic 1999-2012





# Equipament

1. Urgències 2014
2. Part dels gabinets 2015
3. Hospital de dia mèdic 2015
4. Hospital de dia quirúrgic 2015
5. Resta dels gabinets 2018
6. Quiròfans i esterilització 2019
7. Crítics 2020
8. Farmàcia 2021



# Causes

Crisis econòmiques

Altres prioritats del sistema

Mètode tradicional de planificar i  
construir



# Què provoca la demora ?

---



Modificacions al poc  
d'iniciar l'activitat




Modificacions prèvies



Adequar el mètode de  
treball a l'estructura



Desànim



Pandèmia SARS-CoV2

## Edifici tecnoquirúrgic



Més de 20 anys

VS

Menys d'un any



Edifici Delta



## Edifici Delta (COVID)

Tres  
mesos i  
14 dies!!!!





Metodologia LEAN des del 2017...

# Gestió eficient del projecte

---

SIPOC

Projecte

Equip multidisciplinari

Repartiment de les tasques

Responsabilitats






## Pla Funcional Edifici Delta



December 2005, Vol. 33, No. 12



**Aliniat amb la  
nostra manera  
de treballar**





# Adaptat a les nostres necessitats

---

No UCI

Sala habitacions individuals  
polivalent

Comunicació amb l'ETQ

Circuits "raonables"



# "Efecte Delta"

Implicació  
Pertinença

Il·lusió





2

Beneficis de l'edifici Delta



# Més capacitat


---

18 punts d'assistència a URG

Equip de radiologia simple

30 boxos individuals polivalents

64 llits d'hospitalització  
convencional amb 8 individuals





# Flexibilitat i polivalència

---

COVID i no COVID segons necessitats

Semicrítics

Buffer

Diverses possibilitats



# Era post-pandèmica

---




## Planta 0

---



AngioTAC (neuro)  
Suport a Urgències





## Planta 1

---

Intermitjos de NRL/NCR  
Increment de llits (necessari)  
Habitació d'epilèpsia





## Planta 2 i 3

---



Hospitalització NRL/NCR  
Rehabilitació



# Tractament de l'ictus optimitzat



Codi ictus



AngioTAC




Semicrític

TROMBOLISIS  
ENDOVENOSA



Trombolisi



Trombectomia



Hospitalització

# Conclusions

---

*El principal valor d'aquesta metodologia de treball per al disseny i construcció dels edificis és la rapidesa.*

*Aquesta rapidesa fa que realment allò dissenyat sigui adequat a les necessitats actuals (i futures).*

*La participació dels "clients", en aquest cas els sanitaris i pacients, en el disseny dels espais garanteixen (quasi sempre) l'adequació dels mateixos.*

*És important pensar en entorns polivalents o transformables ja que la realitat és variable i el futur incert.*


*La construcció de nous espais han de servir per redissenyar els processos assistencials, i fer així un entorn propici per la fluidesa dels mateixos.*





3

4



¡GRÀCIES!



2

