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Planificaci6 dels Treballs

Les feines a realitzar per a I'execucio del present projecte corresponent a la Fase 1A del nou Pediatric
Cancer Center es desglossen en 3 grans grups.

GRUP A
Estructura Obra Nova

GRUP B
Actuacions en Edifici Existent

GRUP C
Estructura Nou Accés PCC

Cadascun d’aquests grups (A, B i C) s’han de poder gestionar i treballar com a obres independents;
realitzant-se una planificacié individualitzada de cada area. Les feines corresponents a cada grup es
podran solapar en el temps 6 no, depenent de la disponibilitat dels espais existents, la qual vindra
marcada per la Propietat.

S'iniciaran les feines amb el Grup A, continuant-se amb els grups B 6 C depenent de la disponibilitat dels
espais on s'actua; i per tant amb possibilitat de solapar feines amb les del Grup A; es per aix0 que sera
necessaria la planificacié individualitzada de cadascuna de les arees de treball amb un desglossament
per plantes (condicié important en la presentacié d’'ofertes de licitacio).

e Grup A. Estructura Obra Nova: Execucio de nova estructura a la banda est de I'Edifici Docent,
en la qual s’integren les seglents feines:

o0 Reforg estructural en plantes soterrani (estacionaments i PB) per a remunta d’edificis de
nova construccié A-B-C

o Enderroc urbanitzacié exterior banda Est
o Enderroc estructura existent de Planta Baixa, ambit magatzems.

o0 Moviment de terres per a I'adequacio de Planta Baixa i nova urbanitzaci6 fins arribar a
I'explanacié final, incloent la construccié del nou mur de contencié de limit de parcel.la

o Enderroc revestiment exterior de facana en facana est de l'edifici actual i tapiat de
finestres existents en aquesta facana

0 Construccié nou forjat sanitari i forjats superiors de nous edificis A-B.
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0 Execuci6 de les impermeabilitzacié de cobertes d’edificis A, B i C.

CONDICIONANTS

0 Actuacions de refor¢ en Aparcament Soterrani:

= S’han de compatibilitzar les actuacions de refor¢ estructural a les plantes
soterrades -1, -2 i -3 corresponents a l'estacionament SABA amb el
funcionament de I'estacionament privat, i per tant tenint en compte I'entrada i la
sortida d’usuaris (en vehicle i a peu).

= Les feines es realitzaran per nivells, es a dir, sense tancar els espais
corresponents a actuacions als 3 nivells de cop.

= Aguestes actuacions de refor¢ es planteja que siguin realitzades durant els
mesos de Juliol/ Agost, on baixa I'activitat de I'estacionament.

» |’accés d'equips 0 materials a traves de la rampa d’'accés a I'estacionament ha
de ser sempre fora de I'horari de maxima afluencia (7:00 a 15h en dies
laborables)

» En la planta on s’actui només es sectoritzara la zona afectada, mantenint la resta
de planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris (estacionaments); essent
necessaria la presentacié per part del licitador d’'un Pla d’Actuacio, el qual sera
revisat i aprovat per la Propietat préeviament a I'inici dels treballs

o Moviment de terres i enderroc de zones afectades:

= En cap moment es podra entrar a I'edifici en I'ambit del Grup B i C, ni tocar la
fagcana actual; exceptuant Unicament els testers on es realitzaran el creixements
dels moduls d'estructura A i B, on es treuran els revestiments de pedra i
fixacions de suportacié exteriors, realitzant-se les corresponents proteccions de
finestres.

e Grup B. Actuacions en edifici existent (Edifici Docent): Corresponen a actuacions d’enderroc,
refor¢ i remunta d’edificacié existent en la qual s’'integren les segients feines:
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o
o
o

Enderroc de divisions verticals interiors / exteriors.
Enderroc de forjat sostre P4 segons DG, corresponent a badalot actual.
Obertura de nous passos de forjat i reforgcos estructurals

Nou forjats de sostre P4 i badalots, i execuci6 de les corresponents impermeabilitzacions
de coberta. També es realitzara un tancament provisional de la fagcana en aquest ambit
per tal que quedi protegida a les incleméncies ambientals.

CONDICIONANTS

El principal condicionant sera la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi
pogut desplacar per part de la Propietat al personal que hi treballa en I'ambit on es
realitzaran les feines d’enderroc.

En la planta on s’actui només es sectoritzara la zona afectada, mantenint la resta de
planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris; essent necessaria la presentacio per
part del licitador d’'un Pla d'Actuacid, el qual sera revisat i aprovat per la Propietat
préviament a I'inici dels treballs

L'organitzacié general de les feines sera:
0 ler; Planta Primera i Segona
0 2on: planta Tercera i Quarta

o 3er: Planta Baixa
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Respecte a l'actual badalot d'instal-lacions situat a P4; l'estructura del nou forjat
corresponent a sostre de P4 es realitzara sense desmuntar el badalot existent, es a dir,
encofrant per sobre d’aquest. D’aquesta manera es podran deixar els equips d'aquest
badalot en funcionament i donant servei a I'edifici fins que es plantegi el seu trasllat /
reposicié en la planta superior (nou badalot de P5).

e Grup C. Estructura nou Accés al PCC: Corresponen a I'execucié de la nova estructura d’accés
a I'edifici a la banda Oest incloent les seglients feines:
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Enderroc d’estructura existent en I'ambit d’actuacié Oest.
Moviment de terres i execucié de murs de contencio oest (PB)
Reforg estructural en sostre de PB i pilars fins a fonamentacio.
Execuci6 de nova estructura d'accés a I'edifici.

Execuci6 de la corresponent impermeabilitzacié de coberta per evitar humitats en plantes
inferiors.

CONDICIONANTS

El principal condicionant sera la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi
pogut desplacar per part de la Propietat al personal que hi treballa en I'ambit on es
realitzaran les feines d’enderroc i obra nova.
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