
                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   150/151 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLG  PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   151/153 

 

Planificació dels Treballs 
 

Les feines a realitzar per a l’execució del present projecte corresponent a la Fase 1A del nou Pediàtric 
Càncer Center es desglossen en 3 grans grups. 

 

 
Cadascun d’aquests grups (A, B i C) s’han de poder gestionar i treballar com a obres independents; 
realitzant-se una planificació individualitzada de cada àrea. Les feines corresponents a cada grup es 
podran solapar en el temps ó no, depenent de la disponibilitat dels espais existents, la qual vindrà 
marcada per la Propietat. 

S’iniciaran les feines amb el Grup A, continuant-se amb els grups B ó C depenent de la disponibilitat dels 
espais on s’actua; i per tant amb possibilitat de solapar feines amb les del Grup A; es per això que serà 
necessària la planificació individualitzada de cadascuna de les àrees de treball amb un desglossament 
per plantes (condició important en la presentació d’ofertes de licitació). 

 

• Grup A. Estructura Obra Nova: Execució de nova estructura a la banda est de l’Edifici Docent, 
en la qual s’integren les següents feines: 

o Reforç estructural en plantes soterrani (estacionaments i PB) per a remunta d’edificis de 
nova construcció A-B-C  

o Enderroc urbanització exterior banda Est  

o Enderroc estructura existent de Planta Baixa, àmbit magatzems.  

o Moviment de terres per a l’adequació de Planta Baixa i nova urbanització fins arribar a 
l’explanació final, incloent la construcció del nou mur de contenció de límit de parcel.la 

o Enderroc revestiment exterior de façana en façana est de l’edifici actual i tapiat de 
finestres existents en aquesta façana 

o Construcció nou forjat sanitari i forjats superiors de nous edificis A-B.  
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o Execució de les impermeabilització de cobertes d’edificis A, B i C. 

 

CONDICIONANTS 

o Actuacions de reforç en Aparcament Soterrani: 

 S’han de compatibilitzar les actuacions de reforç estructural a les plantes 
soterrades -1, -2 i -3 corresponents a l’estacionament SABA amb el 
funcionament de l’estacionament privat, i per tant tenint en compte l’entrada i la 
sortida d’usuaris (en vehicle i a peu). 

 Les feines es realitzaran per nivells, es a dir, sense tancar els espais 
corresponents a actuacions als 3 nivells de cop. 

 Aquestes actuacions de reforç es planteja que siguin realitzades durant els 
mesos de Juliol/ Agost, on baixa l’activitat de l’estacionament. 

 L’accés d’equips o materials a traves de la rampa d’accés a l’estacionament ha 
de ser sempre fora de l’horari de màxima afluència (7:00 a 15h en dies 
laborables) 

 En la planta on s’actuï només es sectoritzarà la zona afectada, mantenint la resta 
de planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris (estacionaments); essent 
necessària la presentació per part del licitador d’un Pla d’Actuació, el qual serà 
revisat i aprovat per la Propietat prèviament a l’inici dels treballs 

o Moviment de terres i enderroc de zones afectades: 

 En cap moment es podrà entrar a l’edifici en l’àmbit del Grup B i C, ni tocar la 
façana actual; exceptuant únicament els testers on es realitzaran el creixements 
dels mòduls d’estructura A i B, on es treuran els revestiments de pedra i 
fixacions de suportació exteriors, realitzant-se les corresponents proteccions de 
finestres. 

 

• Grup B. Actuacions en edifici existent (Edifici Docent): Corresponen a actuacions d’enderroc, 
reforç i remunta d’edificació existent en la qual s’integren les següents feines: 

o Enderroc de divisions verticals interiors / exteriors. 

o Enderroc de forjat sostre P4 segons DG, corresponent a badalot actual. 

o Obertura de nous passos de forjat i reforços estructurals 

o Nou forjats de sostre P4 i badalots, i execució de les corresponents impermeabilitzacions 
de coberta. També es realitzarà un tancament provisional de la façana en aquest àmbit 
per tal que quedi protegida a les inclemències ambientals. 

 

CONDICIONANTS 

• El principal condicionant serà la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi 
pogut desplaçar per part de la Propietat al personal que hi treballa en l’àmbit on es 
realitzaran les feines d’enderroc. 

• En la planta on s’actuï només es sectoritzarà la zona afectada, mantenint la resta de 
planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris; essent necessària la presentació per 
part del licitador d’un Pla d’Actuació, el qual serà revisat i aprovat per la Propietat 
prèviament a l’inici dels treballs 

• L’organització general de les feines serà: 

o 1er; Planta Primera i Segona 

o 2on: planta Tercera i Quarta 

o 3er: Planta Baixa 
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• Respecte a l’actual badalot d’instal·lacions situat a P4; l’estructura del nou forjat 
corresponent a sostre de P4 es realitzarà sense desmuntar el badalot existent, es a dir, 
encofrant per sobre d’aquest. D’aquesta manera es podran deixar els equips d’aquest 
badalot en funcionament i donant servei a l’edifici fins que es plantegi el seu trasllat / 
reposició en la planta superior (nou badalot de P5). 

 

• Grup C. Estructura nou Accés al PCC: Corresponen a l’execució de la nova estructura d’accés 
a l’edifici a la banda Oest incloent les següents feines: 

o Enderroc d’estructura existent en l’àmbit d’actuació Oest. 

o Moviment de terres i execució de murs de contenció oest (PB) 

o Reforç estructural en sostre de PB i pilars fins a fonamentació. 

o Execució de nova estructura d’accés a l’edifici. 

o Execució de la corresponent impermeabilització de coberta per evitar humitats en plantes 
inferiors. 

 

CONDICIONANTS 

• El principal condicionant serà la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi 
pogut desplaçar per part de la Propietat al personal que hi treballa en l’àmbit on es 
realitzaran les feines d’enderroc i obra nova. 

 

 

 

 

 

 




